



**Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o
poskytování prací a služeb**
uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 a dalšími příslušnými
ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel :

Název: Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Daliborem Dařílkem
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
Bankovní spojení : [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení): TILIA Garden s.r.o.
Sídlo: Olšanská 54/3, Praha 3, 130 00
Zastoupený: Pavel Heřmánek
IČ: 28181557
DIČ: CZ28181557
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č.ú.: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o poskytování prací a služeb

Smluvní strany se dohodly na této změně rámcové smlouvy o poskytování prací a služeb ze dne 5. 9. 2016 na „Osázení kruhových objektů, plochy u OD LABE a jejich údržba“, a to takto:

II.

Rozsah předmětu smlouvy

Popis prací v Příloze č. 1 – Dokumentace a specifikace podmínek plnění

Předmět plnění části 3 – Výsadby na okružní křižovatce Dobětice, je rozšířen o přípočty rozpočtových položek uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o navýšení prací u stavebních úprav, kdy bylo potřeba provést demolici stávajících podkladních vrstev v tloušťce 30 cm, čímž se zároveň navýšily práce s tím související.



III.

Cena díla a platební podmínky

Ustanovení čl. VI. odst. 1 rámcové smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

1. Cena díla je stanovena ve výši **1 179 883,65 Kč** (slovy: jeden milion sto sedmdesát devět tisíc osm set osmdesát tři korun českých a šedesát pět haléřů) **bez DPH** a **1 427 659,22 Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet sedm tisíc šest set padesát devět korun českých a dvacet dva haléřů) **s 21% DPH.**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne.....

Zhotovitel:
Pavel Heřmánek
Jednatel TILIA Garden s.r.o.

Objednatel:
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku

Přílohy:
Příloha č. 1: Navýšení prací

Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem

