

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 4		
Název akce:	VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor – přestavba půdních prostor v ulici Nemocniční 635		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	Ing. Jaroslav Slánský		
Změnový list vystavil:	Ing. Jaroslav Slánský	Datum:	23.12. 2016

Předmět změny:

4.1 Ochrana plynového potrubí v CHÚC v 5.NP

Změna dle §222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

V chráněné únikové cestě je v 5. NP rozvod plynového potrubí, včetně hlavního uzávěru. Rozvody plynového potrubí musí být chráněny z požárního hlediska. Z tohoto důvodu je nutné opláštění rozvodů plynového potrubí včetně osazení revizních dvířek pro přístup k hlavnímu uzávěru plynu.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 12 388,62 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 12 388,62 Kč bez DPH

Předmět změny:

4.2 Doplnění dlažeb

Změna dle §222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Bylo zjištěno, že plochy dlažeb před výtahovou šachtou v jednotlivých patrech neodpovídají výměrám, které jsou v rozpočtu. Došlo k proměření skutečných ploch, kde má být položena dlažba a z tohoto důvodu dojde k navýšení příslušných položek

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 16 850,50 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 16 850,50 Kč bez DPH

Předmět změny:

4.3 Doplnění maleb

Změna dle §222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Bylo zjištěno, že plochy určené k výmalbám neodpovídají plochám, které jsou v rozpočtu. Došlo k proměření skutečných ploch určených k výmalbě a z tohoto důvodu dojde k navýšení příslušných položek výmaleb.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména

v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 2 335,72 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 2 335,72 Kč bez DPH

Předmět změny:

4.4 Ochrana potrubí ÚT na chodbách

Změna dle §222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Na základě požadavku uživatele dojde k provedení sádkartonových konstrukcí pro ochranu potrubí vedoucích pod stropem v místnosti 6.07 – chodba. Jedná se o úpravu interiéru a vzhledem k tomu, že se bude jednat o přístup k prostorům, které jsou určeny k výuce je nutné rozvody potrubí j zakrýt z hlediska bezpečnosti.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 14 505 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 14 505 Kč bez DPH

Předmět změny:

4.5 Dělicí stěny

Změna dle §222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Na základě požadavku uživatele dojde k neprovedení posuvných dveří Y1 – Y3, které měly předělovat místnost 6.06 a oddělovat místnosti 6.13-6.14 a 6.12 – 6.14. Uživatel přehodnotil původní požadavek k provedení těchto posuvných stěn a vyhodnotil jejich realizaci za nadbytečnou. Nebudou se tedy provádět a budou z původního rozpočtu odečteny.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením.

méněpráce 35 647,83 Kč bez DPH; vícepráce 0 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce 35 647,83 Kč bez DPH

Předmět změny:

4.6 Sloupek pro svislé značení

Změna dle §222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Svislá značka měla být dle projektové dokumentace umístěna na novém sloupku. Tento sloupek měl být umístěn v těsné blízkosti již stávajícího betonového sloupku. Na základě požadavku uživatele dojde k umístění svislé dopravní značky na stávající betonový sloupek a položky týkající se nového sloupku budou odečteny z rozpočtu.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,

jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením.

méněpráce 600,80 Kč bez DPH; vícepráce 0 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce 600,80 Kč bez DPH

Přílohy:		Rozpočet
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
36 248,63 Kč	46 079,84 Kč	Tato změna nemá vliv na celkový termín sjednaný dle Dodatku č. 2
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
9 831,21 Kč	2 064,55 Kč	11 895,76 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Podpis technického dozoru stavby: Ing. Rudolf Hřebřina	Podpis projektanta stavby: Jindřich Nešněra	Podpis stavbyvedoucího stavby: Ing. Lukáš Michvot
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miloslava Břicháčková		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jaroslav Slánský
Datum:		Datum: