

Titulní list rozpočtu pro ZL č. 4

Stavba : **VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor - přestavba půdních prostor v ulici Nemocniční 635**

Objednatel : Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
46180 Liberec 2

IČO : 70891508
DIČ : CZ70891508

Zhotovitel : Ing. Jaroslav Slánský, Polevsko 174, 471 16 Polevsko

IČO : 67855245
DIČ : CZ7506112405

Za zhotovitele :

Za objednatele :

| | | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH | 21 % | 9 831,21 |
| DPH | 21 % | 2 064,55 |
| Cena celkem za stavbu | | 11 895,76 |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4.1 Ochrana plynového potrubí v CHÚC v 5.NP - Vícepráce | 14 990,23 | 12 388,62 | 2 601,61 | 126,0 |
| 4.2 Doplnění dlažeb - Vícepráce | 20 389,11 | 16 850,50 | 3 538,61 | 171,4 |
| 4.3 Doplnění maleb - Vícepráce | 2 826,22 | 2 335,72 | 490,50 | 23,8 |
| 4.4 Ochrana potrubí ÚT na chodbách - Vícepráce | 17 551,05 | 14 505,00 | 3 046,05 | 147,5 |
| 4.5 Dělicí stěny - Méněpráce | -43 133,87 | -35 647,83 | -7 486,04 | -362,6 |
| 4.6 Sloupek pro svislé značení - Méněpráce | -726,97 | -600,80 | -126,17 | -6,1 |
| Celkem za stavbu | 11 895,76 | 9 831,21 | 2 064,55 | 100,0 |

Vícepráce celkem bez DPH
Méněpráce celkem bez DPH
Výsledná cena změny bez DPH

| |
|-------------------|
| 46 079,84 |
| -36 248,63 |
| 9 831,21 |