

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.02.2020 na provedení stavby „Sanace a odvodnění suterénního zdiva bytového domku u ZŠ Masarykova a oprava chodníku ul. Tyršova

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:	Barny team s.r.o.
se sídlem:	Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Liborem Seberou, jednatelem
ve věcech technických:	Libor Sebera, jednatel, tel.: 777 047 519
e-mail:	barnyteam@seznam.cz
IČ:	27797252
DIČ:	CZ27797252

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na výměnu a izolaci hlavního přívodu vody do ZŠ Masarykova na prováděné stavbě „Sanace a odvodnění suterénního zdiva bytového domku u ZŠ Masarykova a oprava chodníku ul. Tyršova“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.02.2020. Specifikace dodatečných prací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 2.

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

1. cena za sanaci a odvodnění bez DPH (dle SOD)	1 271 289,58 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	35 133,00 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 2 bez DPH	37 988,40 Kč
2. <u>cena za opravu chodníku bez DPH</u>	<u>271 168,15 Kč</u>

celková cena díla bez DPH

1 615 579,13 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je soupis víceprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:1314/22./RM dne 26.3.2020.

V Českém Těšíně dne 17.4.2020

V Českém Těšíně dne 17.4.2020

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Libor Sebera, jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby:	Sanace a odvodnění suterénního zdiva bytového domku u ZS Masarykova	Doba výstavby:	Objednatel:	0	
Druh stavby:	Výměna vodovodního potrubí	Začátek výstavby:	Projektant:	0	
Lokalita:	Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Barny Team s.r.o.	
JKSO:	0	Zpracováno dne:	16.3.2020	Zpracoval:	Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	1 014,00	1 014,00		0,00	
1		120001101R00	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti vedení	m3	3,00	338,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		13	Hloubené vykopávky				0,00	2 310,00	2 310,00		0,00	
2		132202201	Hloubení nezapaž.rých šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	3,00	770,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		14	Ražení a hloubení tunelářské				22,14	3 737,86	3 760,00		0,01	
3		141721115	Prostup základem	m	2,00	1 880,00	22,14	3 737,86	3 760,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
		16	Přemístění výkopku				0,00	627,00	627,00		0,00	
4		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	3,00	39,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
5		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,00	170,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	56,70	56,70		0,00	
6		171201201	Uložení sypání na skládku	m3	3,00	18,90	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	RTS II / 2018
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního s				1 288,05	1 099,46	2 387,50		4,93	
7		451572111R00	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,50	905,00	1 182,08	1 080,43	2 262,50	1,89	4,73	RTS II / 2018
8		564261111	Obsyp potrubí - pískem	m3	0,50	250,00	105,97	19,03	125,00	0,40	0,20	RTS II / 2018
		711	Izolace proti vodě				745,24	458,76	1 204,00		0,01	
9		711212012RT3	Zaizolování vstupů do budovy	kus	2,00	602,00	745,24	458,76	1 204,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
		713	Izolace tepelné				0,00	221,00	221,00		0,10	
10		713400842R00	Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy	m2	2,00	110,50	0,00	221,00	221,00	0,05	0,10	RTS II / 2018
		722	Vnitřní vodovod				15 306,85	4 150,15	19 457,00		0,07	
11		722171216R00	Potrubí z PEHD, D110	m	15,00	410,00	3 317,40	2 832,60	6 150,00	0,00	0,02	RTS II / 2018
12		72272170	el. koleno	kus	4,00	1 073,00	4 292,00	0,00	4 292,00	0,00	0,02	RTS II / 2018
13		72272390	Přechodka	kus	2,00	2 350,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
14		72272200	spojka	kus	2,00	700,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
15		722100003RA0	Propojování potrubí	soub	1,00	2 600,00	1 597,45	1 002,55	2 600,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
16		230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	15,00	21,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		733	Rozvod potrubí				40,70	2 779,70	2 820,40		0,02	
17		733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	5,00	52,08	40,70	219,70	260,40	0,00	0,02	RTS II / 2018
18		733172919R00	Propojení oc. potrubí na stáv. rozvod	kus	2,00	1 280,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 210,54	445,46	2 656,00		5,05	
19		899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	kus	2,00	1 328,00	2 210,54	445,46	2 656,00	2,53	5,05	RTS II / 2018
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	194,80	194,80		0,00	
20		979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	4,00	48,70	0,00	194,80	194,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
		M23	Montáže potrubí				1 280,00	0,00	1 280,00		0,00	
21		551135290	Kohout kulový, páčka	kus	1,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
							Celkem:		37 988,40			

Poznámka: Platnost cenové nabídky je 30 dní.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sanace a odvodnění suterénního zdiva bytového domku u ZŠ Masarykova	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna vodovodního potrubí	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Český Těšín	Zhotovitel:	Barny Team s.r.o.	IČ/DIČ:	277 972 52/cz27797252
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	21
Číslo rozpočtu:	97/20	Zpracoval:	Tomiczek	Datum:	16.3.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 800,73	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	9 485,28	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	16 092,79	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	7 294,61			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	315,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		37 988,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	37 988,40
Základ 21%	37 988,40	DPH 21%	7 977,56	Celkem včetně DPH	45 965,96

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: