

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. D1 42/20 uzavřené dne 30.3.2020

I. Smluvní strany

Objednatel:

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jozef Kasala

xxxxx

xxxxx

příp. jiný ředitelem pověřený zaměstnanec

IČ: 62161521 DIČ: CZ62161521

bankovní spojení: xxxxxx, č.ú. xxxxxx

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 9

Zhotovitel:

POParch s.r.o., Volfova 2131/8, 612 00 Brno

zastoupená jednatelem Ing. arch. Janem Podešvou

ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. arch. Janem Podešvou, Ing. arch. Marika Pajgrtová

IČ: 04593103 DIČ: CZ04593103

bankovní spojení: xxxxxx, č.ú. xxxxxx

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 90819

II.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. D1 42/20:

Čl. IV. odst. IV.1. písm. a) zní:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto termínech:

a) **architektonická studie** /odst. II.1.1. - nejpozději do 62 kalendářních dnů od uzavření smlouvy,

Důvodem posunu termínu plnění je výrazné omezení příp. pozastavení jednání a pochůzek v době karanténních opatření a nařízených home office ze strany DOSS, památkářů apod. v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a navazujícími krizovými opatřeními na území ČR.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D1 42/20 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

V Brně dne 17.4.2020

V Brně dne 16.4.2020

Ing. Jozef Kasala
ředitel
Objednatel

Ing. arch. Jan Podešva
jednatel
Zhotovitel

