

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě na obměnu serverů SPARC č. 3/2020

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
Jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních
technologí
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Com-Sys TRADE spol. s r.o.

Sídlo: Jagellonská 2427/19, 130 00 Praha 3
Zastoupená: [redacted] jednatelem
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1683
IČO: 16188781
DIČ: CZ16188781
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 820973/0300
ID datové schránky: yjvn9m2

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 27. 1. 2020 Dílčí smlouvu na obměnu serverů SPARC č. 3/2020 uzavřenou v souladu s Rámcovou dohodou na obměnu serverů SPARC na územních organizačních jednotkách ČSSZ ze dne 28. 2. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 8. 2019, jejímž předmětem je dodávka serverů, LTO, UPS a dalších zařízení, provedení instalace dodaných zařízení, vypracování migračního plánu, provedení školení administrátorů Objednatele a poskytování zkušební a záruční podpory, to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v dílčí smlouvě (dále jen „Dílčí smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že v rámci opatření přijatých k zabránění šíření tzv. koronaviru (COVID-19) v Čínské lidové republice došlo také k uzavření výrobních závodů výrobců komponent dodávaných na základě Dílčí smlouvy, není Dodavatel schopen řádně a včas plnit lhůty dohodnuté v Dílčí smlouvě. Z důvodu tohoto zásahu vyšší moci se tedy Smluvní strany dohodly na změně Dílčí smlouvy tak, jak je uvedeno v odstavci 3. tohoto článku tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že se mění lhůta pro dodání všech Zařízení dle čl. 4. odst. 4.1 Dílčí smlouvy, která nyní činí 56 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, tak, že nově tato lhůta činí **106 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy**.

II.
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem.
2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 1 elektronickém vyhotovení podepsaném kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby jednající za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osoby zastupující Dodavatele.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku č. 1, a dále prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, bez nátlaku či v tísní některé ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy, resp. podpisy svých řádně oprávněných zástupců.

Com-Sys TRADE spol. s r.o.

**Česká republika – Česká správa
sociálního zabezpečení**

Digitální podpis: 08.04.2020 16:39

Jméno: 

Funkce: jednatel

Datum:

Místo: Praha

Jméno: Ing. Milan Shrbený

Funkce: ředitel sekce informačních a
komunikačních technologií

Datum:

Místo: Praha