










**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 217/2019
UZAVŘENÉ DNE 14. 06. 2019**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Propojení ulic Doupovská a Vroutecká v Podbořanech“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 01 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
Tel.: 
Fax: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 
2. Zhotovitel: **Froněk, spol. s r.o.**,  269 01 Rakovník
zastoupený: **Ing. Kamilem Hrbkem** – prokuristou
IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630
Tel.: 
Fax: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný: OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tyto pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města,
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. Kamil Hrbek** – prokurista
ve věcech technických: **Jakub John** – stavbyvedoucí

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

4

Článek III.
Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o rozdělení realizace stavby, v souladu se Zadávacími podmínkami bod 4.4. Důvodem rozdělení realizace stavby je nezařazení akce v celém rozsahu do plánu investic Města Podbořany na rok 2020 a akce je rozdělena na dvě části:

1) Rok 2020: Stavební objekt SO 03 – Veřejné osvětlení ve vysoutěžené ceně:

SO 03 – Veřejné osvětlení:

cena bez DPH	476 849,21 Kč
DPH 21%.....	100 138,33 Kč
cena vč. DPH	576 987,54 Kč

a

2) Rok 2021: Stavební objekty

SO 01 – Komunikace:

cena bez DPH	1 946 063,66 Kč
DPH 21%.....	408 673,37 Kč
cena vč. DPH	2 354 737,03 Kč

SO 02 – Odvodnění komunikace:

cena bez DPH	1 374 214,71 Kč
DPH 21%.....	288 585,09 Kč
cena vč. DPH	1 662 799,80 Kč

Cena díla za stavební objekty SO 01 a SO 02:

celková cena díla bez DPH	3.320.278,37 Kč
DPH 21%	697.258,46 Kč
celková cena díla vč. DPH	4.017.536,83 Kč

Článek IV.
Lhůty plnění

Lhůta plnění pro SO 03 – Veřejné osvětlení

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zahájení: | 03. 04. 2020 |
| 2. Dokončení stavby: | 30. 04. 2020 |
| 3. Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 30. 04. 2020 |

Lhůta plnění pro SO 01 - Komunikace a SO 02 – Odvodnění komunikace

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zahájení: | 06. 04. 2021 |
| 2. Dokončení stavby: | 30. 06. 2021 |
| 3. Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 30. 06. 2021 |

Článek V.
Ostatní smluvní ujednání



Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2021 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2021**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 8.4. 2020

V Podbořanech dne 8.4. 2020



Schváleno usnesením Rady města č. 121/2020 ze dne 15.3.2020

9