

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 555/2019 ze dne 12.9.2019**

**I.  
Smluvní strany**

**Město Frenštát pod Radhoštěm**

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČ: 00297852, DIČ: CZ 00297852, datová schránka: vz9a8t8

Zastoupeno na základě Mandátní smlouvy ze dne 21.05.2010, ve znění pozdějších dodatků:  
RK Beskyd spol. s r.o., nám. Míru 20, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, datová schránka:  
fxwxte2

IČ: 47679531, DIČ: CZ 47679531, tel.: 556 840 266, e-mail: [frenstat@nemovitost.com](mailto:frenstat@nemovitost.com)  
ve věcech smluvních a technických je oprávněna jednat [REDAKCE] na základě plné  
moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm  
číslo účtu: [REDAKCE]

*(dále jen „objednatel“)*

a

**Společnost**

se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
Tel., e-mail:  
plátce/neplátce DPH  
zastoupen ve věcech smluvních:  
zastoupen ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

**Stavitelství Sedláček s.r.o.**

Krátká 402, 739 25 Sviadnov  
06669549  
CZ06669549  
[REDAKCE] info@stavitelstvisedlacek.cz  
plátce DPH  
Tomáš Sedláček, jednatel  
Tomáš Sedláček, jednatel  
Raiffeisenbank a.s.  
[REDAKCE]

*zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72862*

*(dále jen „zhotovitel“)*

*(společně také jako „smluvní strany“)*

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 7 smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 12.9.2019  
(dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výměna  
výplní otvorů Dolní 305-309, Frenštát p. R.“:

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací. Jejich rozsah je specifikován v příloženém položkovém rozpočtu.
2. Cena za dodatečné stavební práce se sjednává ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH	15.923,00 Kč
DPH ve výši 15 %	2.388,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	18.311,00 Kč

**Celková cena za dílo ve smyslu čl. IV., odst. 1 smlouvy o dílo tedy činí 1.818.288,00 Kč včetně DPH.**

## III.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu dodatku č. 1 porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

### Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 927/36/RM/20 ze dne 1.4.2020.

Příloha č. 1 – souhrn víceprací – položkový rozpočet

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

*J. H. Loko*

Za objednatele

 RK BESKYD

RK BESKYD spol. s r.o., ná  
744 01 Frenštát pod  
010: 0247679531 tel  
Gabriela Polášková

①

Za zhotovitele:

Stavatelství Sedláček s.r.o.

73

Tomáš Sedláček

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Vícepráce u bytových domů Dolní 305 - 309, Frenštát pod Radhoštěm**

Objednatel: **Město Frenštát pod Radhoštěm**  
 nám. Míru 1  
 74401 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852  
 DIČ: CZ00297852

Zhotovitel: **Stavatelství Sedláček s.r.o.**  
 Krátká 402  
 73925 Sviadnov

IČ: 06669549  
 DIČ: CZ06669549

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 638,00
PSV	4 635,00
MON	9 650,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>15 923,00</b>


Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	15 923,00 CZK
Snížená DPH	15 %	2 388,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**18 311,00 CZK**

v



dne

*J. H. Loko*

k s.r.o.

**RK BES**

RK BESKYD spol. s r.o.  
 744 01 Frenštát  
 DIČ: CZ47679531

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější - Vícepráce a méněpráce	HSV			1 638,00
776	Podlahy poviakové - Vícepráce	PSV			4 635,00
M21	Elektromontáže - Vícepráce	MON			9 650,00
Cena celkem					15 923,00



## Položkový rozpočet

S:	Vícepráce u bytových domů Dolní 305 - 309, Frenštát pod Radhoštěm
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		<b>Upravy povrchů vnější - Vícepráce a méněpráce</b>				<b>1 638,00</b>
1	62 001	Povrchová úprava zateplení marmolitem místo, silikonové omítky <small>Rozdíl ceny mezi materiály. Jako důvod záměny u mozaikové omítky je snadnější čištění při ušpinění a vyšší odolnost.</small>	m2	15,75000	149,00	2 346,75
2	62 002	Změna tloušťky původně navrženého izolantu <small>Místo původně navržené tl. 100 mm bylo provedeno zateplení tl. 80 mm</small>	m2	15,75000	-45,00	-708,75
Díl: 776		<b>Podlahy povlakové - Vícepráce</b>				<b>4 635,00</b>
3	776001	Přechodové lišty - dodávka a montáž <small>přechod mezi nerovnými schodišťovými stupni a podlahou. v rozpočtu nebyly uvažovány</small>	ks	5,00000	550,00	2 750,00
4	776002	Dodávka a montáž soklová lišta <small>v rozpočtu bylo pouze 47,5 bm, skutečnost je 80 bm, rohové lišty u ramů sestav se doplňovaly pro lepší údržbu, protože nebylo možné přesné dořezání k rámcům z důvodu velké křivosti stávajících podlah</small>	bm	32,50000	58,00	1 885,00
Díl: M21		<b>Elektromontáže - Vícepráce</b>				<b>9 650,00</b>
5	M21001	Dodávka 2 kusů modulů s elektronikou <small>převodník z důvodu chybějících kabelů</small>	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00
6	M21002	Osazení modulů	hod	4,00000	250,00	1 000,00
7	M21003	Opravy u stávajících domovních telefonů u 5 vchodů, (cca 30 telefonů) <small>špatný stav původních rozvodů</small>	hod	25,00000	250,00	6 250,00