

**STEZA Zlín, spol. s r. o.**

se sídlem Hradská 888, Zlín, PSČ 760 01

zastoupená jednatelem: Ing. Lubomírem Matouškem, ředitel spol. STEZA Zlín, spol. s r. o.

IČO: 26270986

DIČ: CZ26270986

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 41176

Bankovní spojení: č. ú.

Tel.: e-mail:

dále jen **objednatel**

**a**

**CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

se sídlem Štefánikova 167, 76001 Zlín

jejímž jménem jedná místopředseda představenstva na základě pověření ze dne 29. 11. 2019

zástupce ve věcech smluvních právníčka společnosti

zástupce ve věcech technických: ředitel divize Aquaparky, bazény a

bazénové technologie

IČO: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

Bankovní spojení: č. ú.:

Tel.: e-mail:

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo

**„Výměna bazénové fólie na Zeleném koupališti“**

dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

**Preambule**

Dne 23.3.2020 byla mezi STEZOU Zlín, s r. o. jako objednavatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČ: 01643541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo na základě, které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce „Výměna bazénové fólie na Zeleném koupališti“. V průběhu realizace (při odkrytí stávající bazénové fólie) vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený uzavřenou smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

Jedná se o změny uvedené v příloze č. 1 - Cenová kalkulace - vícepráce.

Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č.1 jsou tyto změny:

### Článek I. Předmět smlouvy:

- rozšiřuje se o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

### Článek IV. Cena za dílo:

- cena za dílo se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši **139 223,- Kč bez DPH**. Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 1 je ve výši **2 738 123,- Kč bez DPH**.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	2 598 900,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - vícepráce:	139 223,- Kč bez DPH
<b>Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:</b>	<b>2 738 123,- Kč bez DPH</b>

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

### Příloha č. 1 - Cenová kalkulace - vícepráce

Za objednatele  
Ve Zlíně dne 16.4.2020

Za zhotovitele  
Ve Zlíně dne 16.4.2020

\_\_\_\_\_  
ředitel

\_\_\_\_\_  
místopředseda představenstva