

Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205

Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016

## D O D A T E K Č. 6 K E S M L O U V Ě O D Í L O

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Adresa:</b>	Horská 5, 541 01 Trutnov
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	trutnov.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)	
<b>Zhotovitel:</b>	AZIMUT CZ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hrdlořežská 21/31, 190 0 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Jiřím Blábolem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Blábol, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	gnfp8cb
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka Praha, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	35-0122490247/0100
<b>IČO:</b>	27140091
<b>DIČ:</b>	CZ27140091
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.	

Zhotovitel :	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo :	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen :	Jednatel Ing. Oldřichem Galařem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Oldřich Galař, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS :	lcyp65t
Bankovní spojení :	ČSOB a.s.
Číslo účtu :	154481011/0300
IČO :	45241104
DIČ :	CZ45241104
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném :	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jako 2. Učastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Tímto Dodatkem č. 6 se mění smlouva o dílo č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov.

### Předmět dodatku č. 6

Předmětem dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 jsou změny smluvních termínů předání etap prací a termínů dokončení fakturačních celků níže uvedených.

Původní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205 – KoPÚ Velký Vřešťov, včetně dodatku č. 1 až 5:

**3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - 31.3.2020**

Nově dohodnuté termíny plnění:

**3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - 31.8.2020**

## **Odůvodnění dodatku č. 6**

Dodatek č. 6 navazuje na dodatek č. 5, který se týká etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. V rámci dodatku č. 5 došlo ke změně termínu plnění etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení z termínu 31.3.2020 na termín 31.8.2020.

Etapa 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice přímo souvisí se zpracováním etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a tyto dvě etapy nelze zpracovat samostatně. S vyhotovením obou etap ve stejném termínu bylo počítáno již v dodatku č. 3 SOD č. 1424-2016-514205.

S ohledem na uvedené objektivní skutečnosti a v zájmu úspěšného dokončení etap 3.2.2. a 3.1.3., se po dohodě se zhotovitelem návrhu KoPÚ, **SPÚ Pobočka Trutnov, rozhodla uzavřít tento Dodatek č. 6.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven. ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 30.3.2020

V Praze dne 30.3.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Ing. Josef Kutina  
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení  
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velký Vřešťov (dodatek č. 6)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	600	6 000	31.12.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	376	650	244 400	31.12.2017
		ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	206	2 200	453 200	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	2 500	27 500	28.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	8	5 000	40 000	31.8.2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	220	82 720	31.12.2017
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	10 000	xx	xx
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	310	116 250	28.2.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					982 070	<b>28.2.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	374	570	213 180	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	374	350	130 900	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	88	450	39 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	450	3 150	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	374	580	216 920	31.8.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					623 750	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	375	320	120 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					120 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)</b>	100 bm	70	1500	105 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	982 070 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	623 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 830 820 Kč</b>
DPH 21% v Kč	384 472 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 215 292 Kč</b>

V Trutnově dne 30.3.2020

V Praze dne 30.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

Veoucí Pobočky Trutnov

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.