

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019/3571/OB/1156/VZMR**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever

se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ: 44 99 27 85

DIČ: CZ44992785

Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

K podpisu pověřen: David Aleš, místostarosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel:

STARSTAV – SANACE s.r.o.

se sídlem Štefánikova 21, 602 00 Brno

IČ: 26275406

DIČ: CZ26275406

Jednající: Ing. Marie Stará

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., [REDACTED]

Vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40933

dále jen zhotovitel

na základě usnesení 8/25. schůze RMČ Brno-sever konané dne 18.09.2019 a usnesení 8/28. schůze RMČ Brno-sever konané dne 16.10.2019 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 25.10.2019 Smlouvu o dílo č. 2019/3571/OB/1156/VZMR (dále jen „Smlouva“).

**II.
Zdůvodnění uzavření dodatku**

- 1) S ohledem na vyhlášení nouzového stavu na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako COVID-19 (též jako SARS-CoV-2) vládou v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a skutečnosti, že k provádění prací, které jsou předmětem smlouvy, je nutná součinnost nájemců objektu, kdy jednotlivé byty musí být zhotoviteli prací zpřístupněny, není zhotovitel schopen smluvně ujednaný termín dokončení díla do 30.04.2020 dodržet. Zdržení postupu prací není na straně zhotovitele. S ohledem na uvedené dochází k odsunutí termínu dokončení díla.
- 2) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

**III.
Předmět dodatku**

- 1) *Tímto dodatkem se článek III. odst. 2 předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*

- 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 30.06.2020.**
- 2) *Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.*

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 8/44. schůze RMČ Brno-sever konané dne 08.04.2020.


V Brně dne...*14. 4. 2020*.....

V Brně dne...*16 -04- 2020*.....



David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever

Za zhotovitele:



Ing. Marie Stará
jednatel společnosti
STARSTAV-SANACE s.r.o.