

## **DODATEK č. 1/2020**

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002377 ze dne 26. 11. 2015 uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“),

(D1 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou – správa a kontrola dat ASPE stavby)

- Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno  
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390
- Poskytovatel:** KUBITA s.r.o.  
se sídlem Palackého náměstí 91/2, Řečkovice, 621 00 Brno  
zastoupený: jednatelem  
IČO: 26945584, DIČ: CZ26945584

### **Článek 1.**

#### **Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26. 11. 2015 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-002377 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb spočívajících v kontrole a zpracování dat, aktualizací datového skladu ASPE a zpracování výstupů a dokumentace týkajících se fakturovaných položek během provádění stavby D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou (dále jen „Stavba“) po dobu provádění stavebních prací a dále zpracování finančně analytických podkladů po ukončení stavebních prací na Stavbě (dále jen souhrnně „Služba“).
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že doba dílčího plnění Služeb po dobu provádění stavebních prací na Stavbě, specifikovaných položkami (aktivitami) 1, 2 a 3 Oceněného soupisu služeb, jenž je přílohou Smlouvy, byla stanovena v souladu s plánovanou dobou stavebních prací na Stavbě, specifikovanou Smlouvou o dílo č. 03PT-001595 ze dne 19. 6. 2015, uzavřenou mezi Objednatelům a třetí osobou (dále jen „Smlouva 2“).
- 1.3. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že v průběhu věcného plnění Smlouvy došlo k prodloužení provádění stavebních prací na Stavbě, a to Dohodou za účasti správce stavby ke Smlouvě o dílo č. ŘSD ČR 03PT-001595 ze dne 19. června 2015, uzavřené dne 8. 10. 2019 (dále jen „Dohoda“).
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu nezbytnosti zajištění kontinuity provádění kontrol a zpracování dat (včetně souvisejícího zpracování výstupů a dokumentů), poskytovaných zhotovitelem Stavby po dobu provádění Stavby, jakož i zajištění kontinuity a celistvosti a úplnosti funkčního datového skladu ASPE předmětné Stavby, je nezbytné zajišťovat dílčí plnění (aktivity) 1, 2 a 3 Oceněného soupisu služeb Smlouvy i po celou dobu prodloužené doby provádění stavebních prací na Stavbě, zahrnující i dobu pro předložení Závěrečného prohlášení dle obchodních podmínek Smlouvy 2.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílčí plnění (aktivity) 1, 2 a 3 Oceněného soupisu služeb Smlouvy byly a jsou prováděny kontinuálně i po uplynutí Doby pro provedení částí služeb v délce 48 měsíců, specifikovaných článkem 4.3 Smlouvy.

- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby dílčích plnění, specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku 4.2 Smlouvy, jenž nově zní:

4.2 *Poskytovatel je povinen provést Služby do 28. 2. 2021 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).*

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku 4.3 Smlouvy, jenž nově zní:

4.3 *Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. 4.1. Smlouvy:*

<b>Popis části Služeb</b>	<b>Doba pro provedení částí Služeb</b>
1. <i>Kontrola a zpracování dat</i>	<i>Do 28. 2. 2021</i>
2. <i>Aktualizace datového skladu</i>	
3. <i>Výstupy a dokumentace</i>	
4. <i>Finanční analytické podklady</i>	<i>Do 28. 2. 2021</i>

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku 5.1 Smlouvy, jenž nově zní:

5.1 *Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:*

	<b><u>Nabídková cena služeb bez DPH</u></b>	<b>DPH</b>	<b>Celková nabídková cena včetně DPH</b>
D1 0137 Přerov - Lipník n.B. správa a kontrola dat ASPE	<i>(a)</i> 1 560 000,- Kč	<i>(b)</i> 327 600,- Kč	<i>(c) = (a) + (b)</i> 1 887 600,- Kč

*(dále jen „Cena“).*

## Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření

tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.

Za Objednatele:

V Brně dne 16 -04- 2020

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Za Poskytovatele:

V Brně dne - 8 -04- 2020

jednatel společnosti