


Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/25688
na zhotovení díla


„Gymnázium Polička – rekonstrukce střech“

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem**



IC: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: 

a

Zhotovitel: DACH – IZOL s.r.o.

Sídlo - adresa: Šumperská 941, 783 91 Uničov
Zastoupen: **Tomášem Pavelkou, jednatelem**



IC: 03568849
DIČ: CZ03568849
Bankovní spojení: 

Spisová značka
rejstříkového soudu: Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 60308

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/25688 na zhotovení díla „Gymnázium Polička – rekonstrukce střech“ (dále jen „smlouva“).
V důsledku živelné pohromy musela být část prací, které jsou předmětem smlouvy (rekonstrukce střechy tělocvičny), zajištěna v předstihu v režimu odstranění havarijního stavu. Z kapacitních důvodů na straně zhotovitele byly tyto práce provedeny třetí osobou.

Tímto dodatkem se proto z předmětu této smlouvy vyjímají práce, které jsou v popsaném stavu zasmluvněny duplicitně.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí:

11 681 045,17 Kč bez DPH

DPH činí 2 453 019,00 Kč

Cena včetně DPH činí 14 134 064,00 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **181 kalendářních dnů od předání staveniště.**“

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Název přílohy č. 2 uvedený v tomto článku nově zní:

„Příloha č. 2: Aktualizovaný soupis prací (po vyjmutí tělocvičny)“

b) Název přílohy č. 3 uvedený v tomto článku nově zní:

„Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace stavby“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací (po vyjmutí tělocvičny)

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram realizace stavby

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se:

- Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 2 smlouvy, kdy původní přílohy č. 2 zcela nahrazuje, a
- Příloha č. 2 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy původní přílohy č. 3 zcela nahrazuje.

Článek III.

Zhotovitel bere na vědomí změnu v osobách oprávněných jednat za objednatele. Aktuální personální zastoupení je uvedeno v hlavičce tohoto dodatku.

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této

souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž každá ze smluvních stran obdrží stejnopisy dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 24. 2. 2020 a schválen usnesením číslo **R/2484/20**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **15. 04. 2020**

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický,
hejtman

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

DACH – IZOL s.r.o.
[Redacted signature area]
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: R1419 Gymnázium Polička - rekonstrukce střech

Zadavatel: **Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306** IČO: **62032178**
nábř. Svobody 306 DIČ:
57201 Polička-Horní Předměstí

Zhotovitel: **DACH - IZOL s.r.o.** IČO: **3568849**
Šumperská 941 DIČ: **CZ03568849**
783 91 Uničov

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 174 709,48
PSV			9 307 125,69
MON			0,00
Vedlejší náklady			41 350,00
Ostatní náklady			157 860,00
Celkem			11 681 045,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		11 681 045,17 CZK
Základní DPH	21 %		2 453 019,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,17 CZK

Cena celkem s DPH

14 134 064,00 CZK

v _____ dne **25.02.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	199 210	41 834	241 044	2
1	Rozpočet VN, ON	0	199 210	41 834	241 044	2
D1-01	Hlavní budova - východní křídlo	0	3 984 641	836 775	4 821 415	34
01	Stavební a montážní práce	0	3 984 641	836 775	4 821 415	34
D1-02	Hlavní budova - západní křídlo	0	2 652 480	557 021	3 209 501	23
01	Stavební a montážní práce	0	2 652 480	557 021	3 209 501	23
D1-03	Vedení školy	0	1 072 739	225 275	1 298 014	9
01	Stavební a montážní práce	0	1 072 739	225 275	1 298 014	9
D1-05	Tělocvična - šatny	0	1 970 418	413 788	2 384 205	17
01_AI	Stavební a montážní práce	0	1 970 418	413 788	2 384 205	17
D1-06	Tělocvična - učebny	0	1 369 117	287 514	1 656 631	12
01_AI	Stavební a montážní práce	0	1 369 117	287 514	1 656 631	12
D1-07	Hlavní budova - střed	0	432 441	90 813	523 254	4
01	Stavební a montážní práce	0	432 441	90 813	523 254	4
Celkem za stavbu		0	11 681 045	2 453 019	14 134 065	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 777,12	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			785 888,25	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19 454,20	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			18 081,30	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			575 435,18	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 858,83	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			198 918,16	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			68 071,03	1
711	Izolace proti vodě	PSV			13 109,41	0
712	Povlakové krytiny	PSV			10 788,85	0

713	Izolace tepelné	PSV			260 622,81	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 397 204,73	12
763	Dřevostavby	PSV			31 875,40	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 829 647,51	33
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 422 950,74	21
767	Konstrukce zámečnické	PSV			178 337,00	2
783	Nátěry	PSV			11 399,85	0
784	Malby	PSV			219 253,07	2
799	Ostatní	PSV			262 600,00	2
M21_0	Elektroinstalace k oknům Velux	PSV			84 456,40	1
M21_1	Úprava stávající elektroinstalace při zásahu do SDK	PSV			129 070,60	1
M21_2	Elektromontáže - úprava hromosvodu	PSV			429 881,32	4
M21_3	Úprava slaboproudu k radiátorům	PSV			25 928,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			469 225,41	4
VN	Vedlejší náklady	VN			41 350,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			157 860,00	1
Cena celkem					11 681 045,17	100

Název stavby:		Gymnázium Polička - rekonstrukce střech	
Identifikační údaje			
Zadavatel:	Pardubický kraj	IČ:	
Termín zhotovení:	2.3.2020 - 31.8.2020	70892822	

HARMONOGRAM POSTUPU VYSTAVBY																														
Objekt	Činnost	2020																												
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
		STAVENISTE																												
Gymnázium Polička - rekonstrukce střech	Převzetí staveniště zhotovitelem																													
	Přípravné a zahajovací práce (zařízení staveniště)																													
	Svislé a kompletní konstrukce																													
	Vodorovné konstrukce																													
	Úpravy povrchů vnitřní																													
	Úpravy povrchů vnější																													
	Lešení a stavební výtahy																													
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																													
	Bourání konstrukcí																													
	Izolace proti vodě																													
	Povlakové krytiny																													
	Izolace tepelné																													
	Konstrukce tesařské																													
	Dřevostavby																													
	Konstrukce klempířské																													
	Krytiny tvrdé																													
	Konstrukce zámečnické																													
	Nátěry																													
	Malby																													
	Elektroinstalace k oknům Velux																													
	Úprava stávající elektroinstalace při zásahu do SDK																													
	Elektromontáže - úprava hromosvodu																													
	Úprava slaboproudu k radiátorům																													
	Ostatní práce																													
Dokončovací a úklidové práce																														
Předání stavby objednateli																														

V Uničově dne 18.2.2020

Tomáš Pavelka, jednatel