

### **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2019-223 uzavřené dne 13. 2. 2020  
(dále také jen „dodatek č. 1“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

#### **1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]  
- ve věcech technických: [redacted]  
- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]  
Fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Datová schránka: hjyaavk  
Adresa pro doručování: PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 00 Praha 19  
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

#### **2. BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: C 18043

Sídlo: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava  
IČO: 253 92 077  
DIČ: CZ25392077  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 86-6162970277/0100  
Zastoupená: Petrem Pašandou, jednatelem společnosti  
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních: Petr Pašanda, jednatel, [redacted]  
- ve věcech technických: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Datová schránka: k8rsmra  
Adresa pro doručování: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, Michálkovice,  
715 00 Ostrava  
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé



### Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- prodloužení termínu plnění;
  - změny identifikačních údajů u smluvní strany č. 2 - změna sídla společnosti,
- na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

### Článek 2 Změny a doplnění

1. U smluvní strany č. 2 - **BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.** - se mění identifikační údaje, nově adresa sídla společnosti: **Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava.**
2. V Čl. 4 Čas a místo plnění – se původní znění textu v odst. 4.3. mění následovně:  
Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla tj. ukončení plnění se prodlužuje **do data 29. 5. 2020.**

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tísně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol prokazující potřebu méněprací, víceprací a změnu termínu dokončení plnění - počet listů: 2

Příloha č. 2 - Krycí list soupisu - počet listů 10

Příloha č. 3 - Oznamení o změně sídla společnosti - počet listů: 2

Příloha č. 4 - Zápisy ve stavebním deníku z KD - 5.3., 10.3. a 20.3. 2020 - počet listů: 3

Příloha č. 5 - Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 24. 3. 2020 - počet listů: 1

Příloha č. 6 - Souhlas uživatele 24. ZDL ze dne 19.3. 2020 - počet listů: 1

V Praze dne 09-04-2020

V Praze dne .....

Petr  
Pašanda

Digitálně podepsal  
Petr Pašanda  
Datum: 2020.03.31  
13:10:35 +02'00'



## Protokol

### prokazující potřebu méněprací, víceprací a změnu termínu dokončení plnění

**Akce: „PS 0004 – Stavební opravy včetně elektro b.č. 82 a výměna oken b.č.19“**

Realizace díla byla zahájena dne 24. 2. 2020 předáním a převzetím staveniště na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0004-2019-223 ze dne 13. 2. 2020 (účinné ode dne 20. 2. 2020) se zhotovitelem: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., IČO: 253 92 077, se sídlem: Besední 259/2, Michálkovic, 715 00 Ostrava (nové sídlo spol. zapsáno v OR dne 7.3.2020).

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Na základě zjištění v průběhu realizace je nutné provést změnu, kterou vyvolala skutečnost nemožnosti výroby navržených vrat dle zadávací dokumentace v požadovaných rozměrech. Způsob řešení změny: namísto navržených 3 ks plastových vrat včetně zárubní o rozměru 2900/3300 mm budou dodány a osazeny 3 ks vrat ocelovo-plechových se zateplením v totožném rozměru. Další změnu vyvolalo po zahájení realizace akce podrobné zjištění stávajícího stavu elektroinstalace s nutností provedení nutných dodatečných úprav. Jedná se o nerealizování výměny HDS a nebude dodáno a zapojeno 6 ks svítidel - méněpráce. Budou dodány 3 ks podružných rozvaděčů navíc pro 20 prvků vč. vyzbrojení - vícepráce. Jedná se o změny bez vlivu na cenu díla, které ale i vzhledem k současné situaci s karanténním opatřením budou mít vliv jak na prodloužení dodacích lhůt materiálů pro výrobu, tak na omezení pracovních kapacit.

#### **Změna termínu dokončení plnění:**

Na základě výše uvedených skutečností zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla.

Na základě dohody smluvních stran i na základě písemného vyjádření uživatele byl navržen a odsouhlasen termín dokončení stavebních prací **do data 29. 5. 2020**.

#### **Souhrnná cenová kalkulace:**

Veškeré náklady a změny v provádění zakázky vícepráce/méněpráce jsou kompletně vyspecifikovány v Příloze č. 2 – Krycí list soupisu - soupis více a méně nákladů ze dne 19. 3. 2020 v celkovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 k SoD. K vyčíslení víceprací byly použity ceny v místě a čase obvyklé.

V tomto případě se nejedná o úpravu smluvní ceny, pouze o změnu položek plnění.

#### **Cena víceprací/méněprací:**

##### Původní cena:

Cena bez DPH: 1.195.606,16 Kč

21% DPH: 251.077,29 Kč

Cena celkem s DPH: 1.446.683,45 Kč

Slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicetšesttisícšestsetosmdesát tři 45/100 korun českých



Cena za vícepráce:

Cena bez DPH: 195.294,00 Kč  
21% DPH: 41.011,74 Kč  
Cena celkem s DPH: 236.305,74 Kč  
Slovy: dvěšestřicetšesttisícetřistapět 74/100 korun českých

Cena za méněpráce:

Cena bez DPH: - 195.294,00 Kč  
21% DPH: - 41.011,74 Kč  
Cena celkem s DPH: - 236.305,74 Kč  
Slovy: dvěšestřicetšesttisícetřistapět 74/100 korun českých

Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH: 1.195.606,16 Kč  
21% DPH: 251.077,29 Kč  
Cena celkem s DPH: 1.446.683,45 Kč  
Slovy: jednomiliónčtyřistačtyřicetšesttisícšestsetosmdesát tři 45/100 korun českých

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout.

**Celková cena díla zůstane neměnná.**

Proto, aby bylo možné dílo řádně a kvalitně dokončit v požadovaném termínu, komise doporučuje vedoucímu OdP AHNM Praha nastalé skutečnosti řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0004-2019-223.

Podpisy členů komise:







PRÍLOHA č. 2  
LISTU: 10

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0004 Stavobní opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken  
Objekt: 20200006-008 - VGP/MNP č. 1 a 2 - souhrn

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
BaP STAVBY a INTERIÉRY s r. o.

CC-CZ:  
Datum: 19.03.2020  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ: 25392077  
DIČ: C725392077  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snižčná	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

20-03-2020

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

19.3.2020

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken

Objekt: 20200006-008 - VCP/MNP č. 1 a 2 - souhrn

Místo:

Datum: 19.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken

Objekt:

20200006-008 - VCP/MNP č. 1 a 2 - souhrn

Místo:

Datum: 19.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

3	K	001	Podružný rozvaděč nástěnný vč. vstrojení	kus			
1	K	39.	Demontáž, dodávka a montáž Sv. LED-Linea SLIM 100W 150cm IP65 včetně recyklačního poplatku	ks			
2	K	48.	Rozpojovací skříň SR 301/NIKW včetně montáže	ks			
4	K	50.	Lišta vkladací 25x20	m			

D 767 Konstrukce zámečnické

7	K	001.1	Dvoukřídlá plechová vrata vč. zárubní, rám profil uzavřený 60x2, výplň pozinkovaný plech s izolační	kus			
8	K	002	Plechová vrata 2900x3300 s vestavěnými dveřmi, vč. zárubní, rám profil uzavřený 60x2, výplň pozinkovaný profil s izolační vatou, s vestavěnými dveřmi š. 800 mm v jednom křídle	kus			
5	K	27.	Dvoukřídlá vrata včetně zárubní š. 2,9 m, v. 3,3 m (v jednom ze dvou křídel -dvoukruhový uzavíratelný otvor o průměru 0,26 m ve výšce 0,28 m) včetně kování a příslušenství	kpl			
6	K	28.	Dvoukřídlá vrata š. 2,9 m, v. 3,3 m včetně zárubní s vestavěnými dveřmi š. 80 cm v jednom křídle vrat včetně kování a příslušenství	kpl			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken  
Objekt:  
20200006-006 - MNP - vrata

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 19.03.2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

IČ: 25392077  
DIČ: CZ25392077

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-195 294,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken  
Objekt: 20200006-006 - MNP - vrata

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Datum: 19.03.2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-195 294,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-195 294,00
767 - Konstrukce zámečnické	-195 294,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken

Objekt: 20200006-006 - MNP - vrata

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Datum: 19.03.2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
1	K	27.	Dvoukřídlá vrata včetně zárubní š. 2,9 m, v. 3,3 m (v jednom ze dvou křídel -dvoukruhový uzavíratelný otvor o průměru 0,26 m ve výšce 0,28 m) včetně kování a příslušenství	kpl			
2	K	28.	Dvoukřídlá vrata š. 2,9 m, v. 3,3 m včetně zárubní s vestavěnými dveřmi š. 80 cm v jednom křídle vrat včetně kování a příslušenství	kpl			





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken

Objekt:

20200006-007 - VCP - vrata

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25392077

CZ25392077

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				<b>195 294,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	195 294,00	21,00%	41 011,74	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>236 305,74</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken  
Objekt: 20200006-007 - VCP - vrata

Místo: Datum: 19.03.2020  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>195 294,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	195 294,00
767 - Konstrukce zámečnické	195 294,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken

Objekt: 20200006-007 - VCP - vrata

Místo:

Datum: 19.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
1	K	001	Dvoukřídlová plechová vrata vč. zárubní, rám profil uzavřený 60x2, výplň pozinkovaný plech s izolační	kus	2,000		
2	K	002	Plechová vrata 2900x3300 s vestavěnými dveřmi, vč. zárubní, rám profil uzavřený 60x2, výplň pozinkovaný profil s izolační vatou, s vestavěnými dveřmi š. 800 mm v jednom křídle	kus	1,000		



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken

Objekt:

20200006-004 - MNP - HDS a svítidla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25392077

CZ25392077

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-21 218,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 218,02	21,00%	-4 455,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 673,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken

Objekt:

20200006-004 - MNP - HDS a svítidla

Místo:

Datum:

19.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-21 218,02**

PSV - Práce a dodávky PSV

-21 218,02

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-21 218,02

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken

Objekt: 20200006-004 - MNP - HDS a svítidla

Místo:

Datum: 19.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
2	K	39.	Demontáž, dodávka a montáž Sv. LED-Linea SLIM 100W 150cm IP65 včetně recyklačního poplatku	ks		-6,000	
1	K	48.	Rozpojovací skříň SR 301/NKW včetně montáže	ks		-1,000	





# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken

Objekt:

20200006-005 - VCP - podružné rozvaděče, lišty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25392077

CZ25392077

Cena bez DPH

21 218,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 218,02	21,00%	4 455,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 673,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken  
Objekt: 20200006-005 - VCP - podružné rozvaděče, lišty

Místo: Datum: 19.03.2020  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>21 218,02</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	21 218,02
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 218,02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stavební opravy včetně el. b.č. 82 a výměna oken

Objekt: 20200006-005 - VCP - podružné rozvaděče, lišty

Místo:

Datum: 19.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	001	Podružný rozvaděč nástěnný vč. vstrojení	kus	3,000		
2	K	50.	Lišta vkládací 25x20	m	100,000		



PRÍLOHA č. 3  
LISTU: 2

**BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.**  
Besední 259/2  
Michálkovice  
715 00 Ostrava  
IČ: 25392077


V Ostravě dne 9. 3. 2020

**Věc: Oznámení o změně sídla společnosti**

Vážení,  
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 7.3.2020 bylo zapsáno do obchodního rejstříku nové sídlo společnosti.

Adresa nového sídla společnosti je **Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava.**

S pozdravem,





## VÝPIS REFERENČNÍCH ÚDAJŮ

### Z REGISTRU OSOB PŘI ZMĚNĚ REFERENČNÍHO ÚDAJE

(NA ZÁKLADĚ § 14 ZÁKONA Č. 111/2009 Sb., O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

Tento výpis referenčních údajů Vám zasílá bezplatně správce registru osob po změně Vašeho referenčního údaje.

Na výpis neodpovídejte do datové schránky odeslatele, byl vygenerován automaticky.

#### Údaje poskytované z registru osob:

##### 1. Výpis z registru osob

IČO:	25392077		
Právní forma:	112 / Společnost s ručením omezeným		
	Datum změny:	27.1.2012 15:48	
Právní stav osoby:			
	Datum změny:		
Datové schránky:	k8rsmra - 20 - datová schránka právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku		
	Datum změny:	6.6.2012 20:24	

##### 2. Registrace

OVN registrující:	00215732 - Krajský soud v Ostravě		
Agenda registrující:	A120 - Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob		
Název osoby:	BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.		
	Datum změny:	22.2.2019 00:37	
Místo podnikání/Sídlo:	Besední 259/2 Michálkovice 715 00 Ostrava		
	Datum změny:	7.3.2020 00:22	
Počátek registrace/ Datum vzniku:	04.03.1998		
	Datum změny:	27.1.2012 15:48	
Konec registrace/ Datum zániku:			
	Datum změny:		
Přerušení/pozastavení činnosti:			
	Datum změny:		

##### 3. Statutární orgán

Pořadí	Jméno, Příjmení/IČO, Název	Adresa místa pobytu/Sídlo	Datum změny
1.	PETR PAŠANDA		21.4.2017 08:19

##### 8. Provozovny

Pořadí	Název údaje	Hodnota	Datum změny
1.	IČP	1000512321	
	Adresa	28. října 436/215 Mariánské Hory 709 00 Ostrava	18.5.2012 22:34
	Datum zahájení činnosti	01.10.2008	18.5.2012 22:34
	Datum ukončení činnosti	06.06.2012	4.9.2012 12:21





Datum	Denní záznamy stavby
24. 2.	Dnešního dne bylo provedeno a převedeno staveniště dle směrnice keho protokolů. Dále bylo k zahájení vyhlášen za PS 004 KBEČ - RADOŠ BARTOŠ
26. 2. 2020	Dnešního dne bylo k předání žadatelů a seřazení s vlny BOP, včetně denní BOP. Byl poskytnut žadatelům stavby, že byl rovněž poskytnut a všem účastníkům Jmenný seznam: Kotal Milan
	Ležán Tomáš
	Hozar Marek
	Kavale Radoslav
	Fridrich Miroslav
	Adámek Pavel
	Kostka Marek
	Školení provedl: Jan Krenziger



h  
s)  
ri  
a  
)  
,  
e  
č.  
h  
)  
ti  
é  
é  
é  
ř.  
y  
dí  
stí  
sy  
ní  
to  
ru  
zi  
ce  
h  
ní  
o  
16  
ji  
o  
-

Datum	Denní záznamy stavby
2.3.2020	<p>Pracovní doba: 10<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup></p> <p>Spisovatelé BzP: Kuba, Ležou, Krenziger</p> <p>Rozpis prací: - zřízení prací zřízen staveniště  - návrh materiálů a vybavení  - identifikace osobních elektro  - demontáž potrubí kanalizační LPS  - uklid staveniště</p>
3.3.2020	<p>Pracovní doba: 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup></p> <p>Spisovatelé BzP: Kuba, Ležou, Krenziger</p> <p>Rozpis prací: - montáž kee, potrubí SDK  - identifikace osobních elektro  - kontrola elektro se zřízením staveniště  - demontáž SDK potrubí v kanalizační LPS  - montáž kanálů elektro v potrubí  - uklid staveniště</p>
3.3.2020	<p>Zápis zhotovitele:</p> <p>- Při identifikaci osobních elektrojustičce byl zjištěn  významný stav osobních i osobních. Z tohoto důvodu, které  převést práce dle rozsahu zadaných objednávek a převést  revizi elektroinstalací.</p> <p>- Zhotovitel dle pracovního objemu, že přetvoří  ústř. nebo technologicky vyhoví jako kábel.</p>
3.3.2020	<p>Objednatel bude na vědomí.  Bude věřeno 5.3.2020 na  kontrolním dni.</p>

Datum	Denní záznamy stavby
4.3.2020	<p>Pracovní doba: 9<sup>00</sup>-16<sup>00</sup></p> <p>3 pracovní B+P: Koblík, Lešný, Kienzický</p> <p>Rozpis prací: - vývoz materiálů  - montáž SDK podhledů v kancelářích LPS  - měření SDK  - správy SDK  - úklid staveniště</p>
5.3.2020	<p>Zápis z jednání: - kontrola uí OSN - 0.1</p> <p>- Dnešního dne proběhlo jednání mezi zhotovitelem a objednatelkou za přítomnosti p. Martina Jandáčka k projednání bodů ze zápisu ze dne 3.3.2020.</p> <p>- Zhotovitel předložil upravený ZL pro změnu technologie s vzhledem k možnosti z přepracování kladových uší na řešení.</p> <p>- Zhotovitel upravuje cenový listeky LA úpravou 12833m, úpravy elektrorozvaděči. J: 5.3.2020</p> <p>- Z tohoto jednání byl vyhotoven samostatný protokol.</p> <p>- Vzhledem k nemožnosti prací nete v realizaci dle požadavků, předtím zhotovitel toto <b>POBASTAVUJE</b> do vzhlednutí a vzhledem postup k dalšímu postupu.</p> <p>Za Objedavatele: Radek Martin  <span style="display: inline-block; border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></span></p> <p>Za Zhotovitele: <span style="display: inline-block; border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></span></p> <p>Za Vězňáka: <span style="display: inline-block; border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></span></p>

Datum	Denní záznamy stavby
10.3.2020	Kontrolní den C2
	<p>- Dnes bylo zkontrolováno, že garantovaná výroba biobutanolu v počtu 1000 t/rok, 300 technologií bude opětovně obnovena, a zlepší se pro podmínky v zářích. Kto zlepší výrobu, mít vliv na ceny 0.2. krmiv výroby a případně posunutí termínu zhotovení praxe z 13.3.2020.</p>
	<p>- Zhotovitel dle předložil CN opravy stávající elektroinstalace včetně k výši nákladů a rozsahu opravy jako objednatel nejspíše, protože by se jednalo o technické zhotovení prací. Objednatel předložil revizi elektroinstalace z dne 24.11.2019, která upozornila bezpečný provoz stávajících kabelů. Na základě tohoto bylo zhotoveno ponižující práce, tak aby patřila k vyhledání vad, revize kabele. Konečný rozsah bude upřesněn + přes bezpečnosti do, přílohu 20.3.2020 byly předloženy a zohledněny z investiční smlouvy.</p>
	Za AHMÚ ČDP POUKAZ: M. V. Hájek
	Za PS 0004: RUDOLPH DAKTOS
	Za W 8907: DAZEN PŠČEKOVÁ
	Za Zhotovitele: Jan Kuzník

Datum	Denní záznamy stavby
16.3.2020	Pracovní doba: 12 <sup>00</sup> - 15 <sup>00</sup>
	3 pracovní B+P: Adamek, Kocle, Krenziger
	Rozpis prací: - ukončení pozastavení stavby - krvoř údržby a měření - omezení omytek - opravy omytek - ukončení staveniště
17.3.2020	Pracovní doba: 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
	4 pracovní B+P: Kocle, Adamek, Kocle, Krenziger
	Rozpis prací: - dokončení průstupu pro teplovod - opravy omytek v ploše - brnění SDK podhledů, trapezů - demontáž stávající elektroinstalace - montáž nových elektroinstalací - ukončení staveniště
18.3.2020	Pracovní doba: 7 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>
	4 pracovní B+P: Kocle, Adamek, Kocle, Krenziger
	Rozpis prací: - zapnutí průstupu pro teplovod - montáž nových elektroinstalací - opravy omytek v ploše - brnění SDK podhledů - ukončení staveniště
19.3.2020	VOLNO

Datum	Denní záznamy stavby
20.3.2020	Zápis z KD č. 3
	- Prohlášení o právní odpovědnosti, montáž rozvod elektroinstalace, příprava podlah pro užití samostatných stěvek, broušení a tlení SOK podlah v kanceláři.
	- Dle zápisu ze dne 10.3.2020 (KD č. 2) byly v elektronice provedeny práce návrhy záměrů, dle listů výkonné návrhy, předložení termínů a HMC provedl jako poklad pro úpravy termínů provedení.
	- Byl proveden a schválen TL venkovního osvětlení.
	- Příští KD bude 25.3.2020 v 13 <sup>00</sup> .
	Za Objedavatele: 
	Za Stavebníka: 



**BaP STAVBY a INTERIÉRY, s.r.o.**

Besední 259/2

715 00 Ostrava-Michálkovice

IČ: 25392077

DIČ: CZ25392077

**Zastoupen:** Petrem Pašandou

**Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení díla**

Zhotovitel BaP STAVBY a INTERIÉRY, s.r.o, žádá, aby stavbě:

**„PS 0004- Stavební opravy včetně elektro b.č.82 a výměna oken b.č.19“**

byl dle Protokolu o změně díla – změnový list č. 01 prodloužený termín ukončení díla  
do **30. 5. 2020** z důvodu:

Namísto navržených 3 ks plastových vrat budou dodány a osazeny 3 ks vrat oceloplechových zateplených v totožném rozměru. Jedná se o změnu technologie vrat bez vlivu na cenu díla, ale s vlivem na termín díla z důvodu kapacitního vytížení zámečnicků a dodacích lhůt materiálu.

V Ostravě dne 24/03/2020

**Petr**  
**Pašanda** Digitálně podepsal  
Petr Pašanda  
Datum: 2020.03.24  
14:13:31 +01'00'

.....  
Pašanda Petr  
Jednatel společnosti  
BaP STAVBY a INTERIÉRY, s.r.o.





## 24. základna dopravního letectva

Mladoboleslavská 300, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 06, datová schránka hjaavk

---

Praha 19. března 2020

PS 0004  
vedoucí



**Žádost o prodloužení termínu na akci:**

**„PS 0004 – Stavební opravy včetně elektro b.č.82 a výměna oken b.č.19“**

Vážená paní Kubková,

s prodloužením termínu na dokončení akce: „PS 0004 – Stavební opravy včetně elektro b.č.82 a výměna oken b.č.19“ o 4 týdny (do konce května souhlasím.

Kontaktní osoba:

