

Navrhovatel změny	Objednatel	Změnový list č. 2	
Index navrhovatele změny:	Datum vydání ZL:	17.03.2020 <i>vyplní navrhovatel</i>	
0...objednatel			
Z...zhotovitel			
Změna má vliv do následujících profesí:	NE	návrh	
Název změny: Změny v interiéru			
Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou – dodávka nábytku a elektrospotřebičů - část „A“			
Důvod změny: Požadavek hygieny o navýšení počtu vozíků			
Přílohy: ANO			
Vliv na cenu:	Vliv na cenu dle přiloženého rozpočtu):		
odhadnuté náklady:	zvýšení ceny o:	Kč bez DPH	8 125,00
	snížení ceny o:	Kč bez DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	
Dopady do HMG Z: SoD - celkový počet dní:		NE	
Podpis zástupce Zhotovitele - Lukáš Paleček	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce AD - Ing. Arch. Veronika Halamová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis TDI - Ing. Jan Hájek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce Objednatele: ing. Pavel Sluka	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:
Podpis zástupce Objednatele: Miroslav Kopecký	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):			
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. AD, 4. ZHOTOVITEL		

Příloha k ZL 2

Stavba:

Novostavba pavilonu MŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou - interiér, zařízení

Místo:

Jablonec nad Nisou p.pč.911/1

Datum:

17.03.2020

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám.19

Projektant:

PČ	Kód	Označení prvku	Zkrácený popis,název prvku	Rozměr v cm	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1.16 - VÝDEJNA JÍDEL								
94.1		servírovací vozík 2 police		rozměr	ks	1	2 975,00	2 975,00
94.2		vozík plošinový		rozměr	ks	1	5 150,00	5 150,00
							méněpráce	0,00
							vícepráce	8 125,00
							celkem	8 125,00

