

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 9.8.2019

č. smlouvy objednatele: E618-S-3067/2019/BRM, č. smlouvy zhotovitele: 119074
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5213520039

na zpracování ZámĚru projektu stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n.“

Smluvní strany:

1.1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

zastoupen: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 250116

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 00

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.8.2019, č. smlouvy obj.: E618-S-3067/2019/BRM č. smlouvy Zhotovitele 119074, (dále jen „Smlouva“), je úprava 2. Dílčí etapy plnění a úprava platebních podmínek Smlouvy.

Smluvní strany se v průběhu zpracování projektové dokumentace dohodly na nutných změnách v rozsahu díla vyvolaných skutečnostmi vzniklými v průběhu zpracování dokumentace a na svolaných jednáních stran. Uvedené změny se týkají Záměru projektu a jedná se o změny dokumentace s ohledem na zrušení přípravné dokumentace související akce Modernizace žst. Nymburk hl.n., která se začala řešit jiným způsobem, což však zásadně ovlivňuje dimenze a dispozice objektu výpravní budovy. Z těchto uvedených změn Správa železnic dala zpracovat Ideovou studii na výpravní budovu. Tato studie bude sloužit jako prezenční materiál pro město Nymburk při výběru varianty. Uvedená studie se projeví jako podklady pro zpracování záměru projektu a dále se promítnou do dispozičního řešení a celkového návrhu výpravní budovy. Vzhledem k tomu, že tyto změny zasáhly výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, analogicky v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se se mění harmonogram plnění v odst. 4.2. Smlouvy a s tím související odst. 6.2. Smlouvy – Platební podmínky.

I.

1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

a) V Článku 4 – Lhůty k provedení díla se ruší odstavec 4.2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíce od nabytí účinnosti SOD	Předložení Záměru projektu dle ZTP k připomínkám.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 2 měsíců po výběru konečné varianty ze strany investora	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD, včetně povinných příloh, podrobné kalkulace CIN dle ZTP. Předložení prezentačního materiálu dle ZTP bod 5.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
Ukončení díla	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN. Předložení čistopisu Prezentačního materiálu se zpracovanými připomínkami.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Počet vyhotovení čistopisu: celkem **4 paré**, tzn. 2 paré nad rámec počtu souprav uvedených v čl. 2.4. Všeobecných technických podmínek (dále jen „VTP“).

b) V Článku 6 – Platební podmínky se ruší odstavec 6.2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců** od termínu právní účinnosti Smlouvy s fakturací ve výši ■■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců** po výběru konečné varianty ze strany investora s fakturací ve výši **30 %** z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD**, fakturace ve výši ■■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne 11-02-2020

V Praze dne 10-02-2020

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 712410

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: da4bc7ce-72e4-4d30-b80a-99e51d40bea3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.04.2020 13:24:01



4f6b35d8-b7b0-4fe5-9f50-fa0634f08baa