

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Ing. Martinem Veselým, kvestorem**
Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Obchodní firma: **PamReko s.r.o.**
Sídlo: **č.p. 48, 679 61 Paměťice**
IČ: **03699056**
DIČ: **CZ03699056**
Zastoupen: **Davidem Hótou, jednatelem**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 86336**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Korespondenční adresa: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Kontaktní osoby: **IXXXXXXXXX, tel. č.:XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX**
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

- 3) Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2016 (dále jen „smlouva“).

II.

Odůvodnění uzavření dodatku

- 1) V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že pro zajištění volného přístupu pro výměnu zdroje zásuvek USB v kruhovém stole bude účelnější vytvořit dodatečně samostatný přístup (otvor s dvířky) pro jejich výměnu.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým bude závazek zhotovitele k provedení stavebních úprav ve smyslu čl. III. odst. 4) smlouvy tak, jak je podrobně specifikováno níže v tomto dodatku (dále jen „vícepráce“).

Smluvní strany shodně prohlašují, že vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách k veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro provedení díla.

III.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany sjednaly, že do čl. III. odst. 4) smlouvy se vkládá písm. o) následujícího znění:
„provedení otvoru v kruhovém stole“ (včetně demontáže stolu, odvezení části stolu do dílny; vyřezání otvoru, úprava povrchu, moření, nátěry; D+M dvířka, doprava zpět a montáž)
- 2) S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla, a to o částku 7.000,- Kč bez DPH. Cena díla tak nově činí 547.000,- Kč bez DPH.
- 3) Ostatní závazky smluvních stran nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

IV.

Ostatní ujednání

- 1) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Brně dne 16.8.2016

Ing. Martin Veselý,
kvestor,
za objednatele

Ing. David Hota,
jednatel,
za zhotovitele