

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0047/20

na zpracování projektového záměru, studie proveditelnosti a vyplnění webové
žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci integrovaných
projektů IPRÚ na akci

„SILNICE III/49018: ZLÍN, OK KOCANDA“

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastupující:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Grant Direct, s.r.o.
Adresa:	Drážní 1400/7b, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, spisová značka C78337
IČ:	01493761
DIČ:	CZ01493761
Jednající:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek I.
Účel dodatku**

1. Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0047/20 ze dne 29. 1. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části Díla dle smlouvy o dílo.
2. Vzhledem k tomu, že Statutární město Zlín nezajistilo v roce 2020 finanční prostředky na realizaci své části stavby, bude stavba realizována nejdříve v roce 2021. Z tohoto důvodu bude žádost o dotaci na předmětný projekt podána do 40. výzvy v rámci integrovaných projektů IPRÚ nejpozději do konce roku 2020. Tento termín je uveden ve Vyjádření řídicího výboru IPRÚ o souladu projektového záměru s integrovanou strategií ze dne 3. 4. 2020 jako nejzazší termín pro předložení žádosti o dotaci. Z výše popsaného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku
Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termín dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění“ smlouvy, bod 1., písm. b) a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- b) zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA (vč. komplety povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí):

dne 18. 12. 2020

2. Dílo bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy a části díla budou projednávány průběžně. Nejpozději 5 pracovních dnů před splněním dílčích částí závazku pošle zhotovitel objednateli v digitálním formátu pracovní verzi projektového záměru, studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu vč. CBA ke schválení. Dílo bude splněno nejpozději do **18. 12. 2020**. Splněním díla se rozumí zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA (vč. komplety povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) do konečné podoby před její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti vč. CBA provede objednatel. Splnění díla zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním povinných příloh zhotoviteli objednatelem, zejména „Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií“.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

Ve Zlíně dne 25. 3. 2020

V Brně dne 25. 3. 2020

.....

.....