

## Dodatek č. 1 ke

### Smlouvě o zpracování projektové dokumentace

#### a o výkonu autorského dozoru pro stavbu REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

kteřou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“), uzavřely dne 29.10.2019 níže uvedené smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 5619174392 (ORG 5342)

Číslo smlouvy zhotovitele: A-19-40

#### I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu  
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -  
Štýřice, zastoupená: [redacted]  
generálním ředitelem

Pověření pracovníci: [redacted]  
technický ředitel

[redacted]  
vedoucí střediska RIS

(dále jen „*Objednatel*“)

## II. Atelier 99 s.r.o.

Zastoupený: Ing. Josefem Pirochtou, jednatelem, Ing. Petrem Prokšem, jednatelem

Se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 81417

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Fax:

E-mail: [REDAKCE]

Odpovědný projektant: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Fax:

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. XVI.5 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN uzavřené dne 29.10.2019 (dále jen „smlouva“) dohodli uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Změna uvedená v tomto Dodatku č. 1 je vyvolána novými skutečnostmi zjištěnými během průzkumných prací prováděných na stavbě REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN dle smlouvy. Tyto skutečnosti prokazují zásadní statické poruchy stropní konstrukce pod povrchem stání trolejbusů. Jedná se o nové informace, které nebyly dříve, v době uzavření smlouvy, známy. Jedná se o zcela havarijní stav, který může znamenat i uzavření a nemožnost využívání objektu. Jmenovitě se jedná o trhliny v nosných ŽB stropních trámech a kompletní degradaci horní části stropní desky v prostoru stání, kde se na rozdíl od zadání nenachází žádná podlahová konstrukce Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.274.000 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla spočívá ve vypracování projektové dokumentace pro statické zajištění stropní konstrukce.

#### Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách výše citované smlouvy:

**1) Text článku V. „Doba plnění“, odst. V.1.3 se ruší a nahrazuje se textem tohoto znění:**

„V.1.3 dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Zhotovitele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 255 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy;“

**2) Text článku V. „Doba plnění“, odst. V.2.3 se ruší a nahrazuje se textem tohoto znění:**

„V.2.3 dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel po nabytí právní moci SP zapracuje do PDPS případné změny podmínek ve stavebním povolení oproti územnímu rozhodnutí. Zhotovitel předá Objednateli PDPS nejpozději do 135 kalendářních dnů od nabytí právní moci SP;“

**3) Text článku VII. „Cena“, odst. VII.1 se ruší a nahrazuje se textem tohoto znění:**

„VII.1 Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 4 888 400 Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 4 040 000,- Kč,  
sazba DPH činí 21 %,  
DPH činí 848 400,- Kč.“

**4) Text článku VII. „Cena“, odst. VII.2 se ruší a nahrazuje se textem tohoto znění:**

„VII.2 Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 3 308 140,- Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 2 734 000,- Kč,  
sazba DPH činí 21 %,  
DPH činí 574 140,- Kč.“

5) Text článku VII. „Cena“, odst. VII.4 se ruší a nahrazuje se textem tohoto znění:

„VII.4 Cena díla celkem

Cena díla bez autorského dozoru bez DPH	6.774.000,- Kč
Cena za autorský dozor bez DPH	240.000,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>7.014.000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1.472.940,- Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>8.486.940,- Kč</b>

Čl. II.

Závěrečná ujednání


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN (dále jen „dodatek č. 1“) dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží čtyři vyhotovení.
- 3) Obě strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/076, dne 8.4.2020

Za objednatele:

V Brně dne 17. 4. 2020



Ing. Tomáš Pivec


vedoucí Odboru

investičního Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-


Za zhotovitele:

V Brně dne 14. 4. 2020



Ing. Josef Pirochta

jednatel



Ing. Petr Prokš

jednatel

-5-

**A99**

www.atelier99.cz

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno  
IČ: 024 63 245