



Ev.č.: 1106/20-CSMV  
Č. j.: TS-1024/2020

#### **Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

(dále jako „**Dodatek č. 4**“)

u objednatele evidované pod číslem TS-1818/2019

**název akce: „MV - Praha 6, Markéta – rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch - stavební práce – 2“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Článek I.

#### **Smluvní strany**

**Název: Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA**

organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna 2009

Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

IČO: 75151898

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

E-mail:



Ing. Jiřím Beranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV



(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Název: VYSSPA Sports Technology s.r.o.**

Sídlo: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Kontaktní adresa: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

IČO: 27967638

DIČ: CZ27967638

Jejíž jménem jedná: Jaroslav Karásek, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně rovněž označení „**smluvní strany**“)

uzavírají tento **Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo evidované pod číslem TS-1818/2019**



**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21. 5. 2019 uzavřena smlouva o dílo, č.j. TS-1818/2019 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „MV - Praha 6, Markéta – rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch - stavební práce – 2“ (dále též jako „**Dílo**“); dne 6. 9. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy č.j. TS-2973/2019 a dodatek č. 2 Smlouvy č.j. TS-3003/2019; dne 24. 1. 2020 byl uzavřen dodatek č. 3 Smlouvy č. j.: TS-220/2020;
- (B) dodatkem č. 3 Smlouvy smluvní strany změnilly rozsah Díla dle Smlouvy, a to v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 1,2,3,4,5,6,7,8, které tvoří přílohy dodatku č. 3 Smlouvy; v dodatku č. 3 (písm. E preambule) smluvní strany dále deklarovaly, že po odsouhlasení nezbytných změn, které nebyly odsouhlaseny ke dni uzavření dodatku č. 3 Smlouvy, budou tyto změny zasmluvněny dalším dodatkem ke Smlouvě;
- (C) mezi smluvními stranami došlo k dohodě o nezbytných změnách v rozsahu provedení Díla a o ceně těchto změn;
- (D) Smluvní strany se současně na základě nezbytných změn v jednotlivých částech Díla dohodly na změně jednotlivých položek v Oceněném výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy ve znění změn provedených dodatky č. 1, 2 a 3. Změny provedené tímto Dodatkem č. 4 jsou specifikovány v příslušných Změnových listech č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Změnové listy č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 dále společně jako „**Změnové listy 9-14**“). Tyto Změnové listy 9-14 rovněž představují změnu celkové ceny díla v závislosti na jednotlivých změnových položkách v těchto Změnových listech 9-14, které jsou blíže specifikovány v jednotlivých Změnových listech 9-14. Tyto Změnové listy 9-14 tvoří současně Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.
- (E) výše uvedené nezbytné změny v jednotlivých částech Díla byly již rovněž deklarovány a navrhovány ze strany zhotovitele v Dodatku č. 3 Smlouvy, avšak bylo nezbytné tyto změny zapracovat do výše citovaných Změnových listů 9-14 a schválit; zhotovitel navrhuje změnu v původní technologii zakládání stožárů za technologii pokročilejšího významu. Jedná se o nový návrh založení stožárů představující kombinaci větších a delších mikropilot a velkopřůměrových pilot. Tato změna technologie byla navržena z důvodu zjištěného značně proměnlivého geologického profilu podloží v místech zakládání jednotlivých stožárů. Změnou technologie založení stožárů dojde k zajištění požadované stability stožárů a zvýšení bezpečnosti. Jedná se o změnu technologie, která je nezbytná pro další pokračování v realizaci díla, nebyla v době podpisu smlouvy zřejmá a potřeba změny vychází ze zjištěného stavu podloží a ze závěrů odborné autorizované osoby, které jsou zpracovány ve zhotovitelem předložené autorizované dokumentaci zakládání stožárů. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (F) Smluvní strany se dále dohodly, že změny dotčených částí Díla budou provedeny v souladu s následujícími dokumenty:
- dokument „Změna technologie stožárů“, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 4; (Změna technologie stožárů dále jako „**Změnová dokumentace**“)
- (G) Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu přednostního řešení krizových opatření nastavených v rámci vyhlášení nouzového stavu na území České republiky v průběhu března 2020 a dalších opatření vlády ČR v rámci této výjimečné situace, která i nadále trvá, což je rovněž deklarováno i níže v tomto Dodatku č. 4, je na místě k této situaci přihlídnout v rámci realizace díla, a tudíž **bude přiměřeně prodloužen termín dokončení a předání řádného díla objednateli, a to konkrétně do 1. 6. 2020.**



Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci prodloužení termínu dokončení a předání řádného díla objednateli, ve smyslu příslušných ustanovení Smlouvy je nezbytné tuto skutečnost zohlednit v Harmonogramu prací (viz Příloha č. 2 – Harmonogram prací se zohledněním posunutí termínu konečného dokončení díla).

## DOHODLY SE STRANY TAKTO:

### I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný ve Smlouvě ve znění pozdějších dodatků č. 1, 2 a 3, zejména pak v čl. II Smlouvy a Oceněném výkazu výměr modifikovaných změnovými listy č. 1,2,3,4,5,6,7,8 se na základě dohody smluvních stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnových listech 9-14. Smluvní strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu smlouvy) blíže specifikovaném ve Smlouvě ve znění pozdějších dodatků č. 1, 2 a 3, zejména pak v čl. II Smlouvy a Oceněném výkazu výměr modifikovaných změnovými listy č. 1,2,3,4,5,6,7,8 se vypouští práce a dodávky, které dle dohody smluvních stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnových listech č. 10 a 14. Smluvní strany se dále dohodly, že zakládání stožárů bude provedeno v souladu se Změnovou dokumentací.
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu probíhajícího onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, z důvodu uzavření hranic a ochrany zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele se termín dokončení a předání Díla blíže specifikovaný v čl. III. odst. 5 Smlouvy ve znění upraveném tímto Dodatkem č. 4 prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel v době ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 4 přeruší realizaci Díla (z části či zcela) z důvodu nemožnosti dopravit do ČR umělé trávníky z Itálie, případně o dobu, po kterou byl zhotovitel nucen přerušit či omezit provoz svého závodu z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců či vládních opatření. Zhotovitel je povinen přerušit realizaci Díla pouze o nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel je oprávněn dílo přerušit pouze v nezbytném rozsahu odpovídajícím důvodu přerušení dle tohoto odst. Dodatku č. 4. Ostatní části Díla nedotčené přerušením zhotovitel dokončí v termínu sjednaném pro dokončení a předání Díla. Změna termínu plnění dle tohoto odst. Dodatku č. 4 bude následně písemně upravena dodatkem ke Smlouvě, a to o dobu, po kterou bude trvat oprávněné přerušení realizace Díla. Zhotovitel je povinen, z důvodu přerušení dle tohoto odst. Dodatku č. 4, doložit objednateli doklady (či podklady), které budou nezpochybnitelně osvědčovat oprávněnost důvodného přerušení realizace Díla (z části či zcela) dle tohoto odst. Dodatku č. 4 a současně budou tyto příslušné doklady (či podklady) ze strany objednatele akceptovány. Zhotovitel je povinen výše citované doklady (či podklady) doložit objednateli před přerušením realizace díla (z části či zcela).
3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III odst. 5 Smlouvy **se mění a nahrazuje první věta** ve znění. „Smluvní strany se dohodly, že celkové dokončené dílo (viz čl. II odst. 2 smlouvy) bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15. 5. 2020 (za podmínky zveřejnění smlouvy v Registru smluv viz čl. XIV. odst. 3 smlouvy).“ **tímto zněním:**

*„Smluvní strany se dohodly, že celkové dokončené dílo (viz čl. II odst. 2 smlouvy) bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 1. 6. 2020 (za podmínky zveřejnění smlouvy v Registru smluv viz čl. XIV. odst. 3 smlouvy).“*

Ostatní ustanovení čl. III Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.



4. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY - odst. 1 Smlouvy se mění v závislosti na změně Díla tímto Dodatkem č. 4, zejména pak změně dle Změnových listů 9-14, které tvoří současně Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

Smluvní strany současně deklarují, že původní celková cena Díla s daní z přidané hodnoty (DPH) dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 před změnou tímto Dodatkem č. 4 byla stanovena následovně: **Celková cena Díla 58 568 000,90 Kč včetně DPH.**

Smluvní strany dále deklarují, že změna ceny Díla na základě změn Díla tímto Dodatkem č. 4 v rozsahu dle Změnových listů 9-14 nově činí:

*Celková cena Díla s daní z přidané hodnoty (DPH) upravená dle Změnových listů 9-14 ve znění Dodatku č. 4: **Celková cena díla 61 999 016,07 Kč včetně DPH.***

*Celková cena Díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) upravená dle Změnových listů 9-14 ve znění Dodatku č. 4: **Celková cena díla 51 238 856,26 Kč bez DPH***

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že čl. V. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY - odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle smlouvy ve znění pozdějších dodatků objednatel zaplatí zhotoviteli **celkovou cenu díla** v následující výši:

**Celková cena díla 51 238 856,26 Kč bez DPH**

*(slovy: padesát jedna milionů dvě stě třicet osm tisíc osm set padesát šest korun českých dvacet šest haléřů),*

**DPH 21% 10 760 159,81 Kč**

**Celková cena díla 61 999 016,07 Kč včetně DPH**

*(slovy: šedesát jedna milionů devět set devadesát devět tisíc šestnáct korun českých sedm haléřů),”*

Ostatní ustanovení čl. V Smlouvy nedotčené změnou tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.

5. Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 4 tvoří Harmonogram prací a dodávek, který v celém rozsahu nahrazuje Harmonogram prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 4 dodatku č. 3 Smlouvy a kterým byly nahrazeny předchozí Harmonogramy prací a dodávek.

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě nepodepsání tohoto Dodatku č. 4 v jeden den, nabude tento Dodatek č. 4 platnosti pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat uzavřené smlouvy včetně příslušných dodatků k těmto smlouvám, které jsou nedílnou součástí výše uvedených uzavřených smluv, v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento Dodatek č. 4 v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4 do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tento Dodatek č. 4, na něhož se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.





3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 4 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 4 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku č. 4 své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků č. 1, 2 a 3, která nepodléhají změnám tímto Dodatkem č. 4, zůstávají beze změn.
5. Tento Dodatek č. 4 tvoří nedílnou součást Smlouvy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří následující přílohy:

**Příloha č. 1** – Změnové listy 9-14. (23 listů).

**Příloha č. 2** – Harmonogram prací a dodávek (1 list).

**Příloha č. 3** – Změna technologie stožárů (29 listů)

V Praze dne 20. 4. 2020

v Plzni dne 16. 4. 2020

