

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4206/2017

**"Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla
Libereckého kraje"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

re:architekti studio s.r.o.

se sídlem se sídlem Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov

korespondenční adresa (kancelář): M. Horákové 24, 170 00 Praha 7

IČO: 05559022

DIČ: CZ05559022

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. David Pavlišta, jednatel společnosti

bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

číslo účtu: 2701102949/2010

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265447

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.4.2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4206/2017, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje", a dále dne 29.4.2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektové dokumentace pro územní řízení o část, která nebyla součástí veřejné zakázky na "Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje", a je nutné její dopracování v návaznosti na požadavky objednatele. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci o schodiště propojující spodní piazzettu s ulicí Náchodská, kde z daného schodiště vznikne i napojení na vstup do budovy "D".
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravách projektové dokumentace pro územní řízení, kterou zhotovitel předal objednateli dne 15.5.2019.
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace tak, aby byl naplněn důvod pro uzavření tohoto dodatku popsáný výše.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace a upravenou projektovou dokumentaci předat objednateli **nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku**. Pro případ, že zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli upravenou projektovou dokumentaci v tomto rozsahu a v této podobě: 3x v tištěné podobě, všechny výkresy musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou a 1 x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf* a *.dwg*).
5. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace dle tohoto dodatku ve výši 79.000,- Kč bez DPH (slovy: sedmdesát devět tisíc korun českých), tj. **95.590,- Kč** včetně DPH (slovy: devadesát pět tisíc pět set devadesát korun českých).
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace dle tohoto dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány bez výhrad.
7. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	7.747.500,- Kč
---	-----------------------

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	79.000,- Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	7.826.500 Kč
DPH	1.643.565,- Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	9.470.065,- Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku nevyplývá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na projektovou dokumentaci, vztahují na projektovou dokumentaci upravenou podle tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 666/20/RK ze dne 7.4.2020.

V Liberci dne 20. 4. 2020

V Praze dne 9. 4. 2020

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....
Ing. arch. David Pavlišta
jednatel společnosti