



číslo smlouvy objednatele: S-5883/OŽP/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-3877-7626/18

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

**Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka**

Smluvní strany


#### **Objednatel**

**Středočeský kraj**  
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 708 91 095  
DIČ: CZ70891095  
zastoupený: Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 4440009090/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **Zhotovitel**

Název: **Společnost VRV + ŠINDLAR**, zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 2. 2018 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
Zastoupená: Ing. Šárka Balšánková,  
místopředseda představenstva VRV  
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva VRV  
Název vedoucího Společníka: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 



Zastoupený:

Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Název Společníka:

**ŠINDLAR s.r.o.**

Sídlo:

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO:

260 03 236

DIČ:

CZ26003236

Zastoupený:

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

**uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka:**

1. Smluvní strany mění Článek 4 bod 2 takto:

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy, nejpozději v dále uvedených termínech:

Část projektu: Délka trvání

A. Analytická část 8 měsíců –	do 15.3.2019
B. Návrhová část 3 měsíce –	do 15.6.2019
C. Majetkoprávní vypořádání 3 měsíce –	do 15.9.2019
D. Vyhodnocení 3 měsíce –	do 15.12.2019
E. Koncept DUR 7 měsíců –	do 15.7.2020
F. Ostatní práce 1 měsíc –	do 15.8.2020
Celkem 25 měsíců –	do 15.8.2020

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho



uveřejněním v registru smluv.

5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 062-19/2018/RK ze dne 4. 6. 2018, č. 006-27/2018/RK ze dne 13.9.2018 a 009-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 a v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.
6. Důvodem prodloužení termínů plnění je dodatečné zjištění, extrémního rozsahu opatření SO 01a – revitalizace Výrovky, a to v délce 6 km, které vyžaduje adekvátní čas na zpracování. Takto nadstandardní rozsah v rámci jednoho opatření byl zjištěn a odsouhlasen v rámci 12. kontrolního dne. Důvodem takto rozsáhlého řešení je důležitost opatření pro region, široká podpora ze strany měst a obcí v regionu, spolupráce se Státním pozemkovým úřadem, který realizuje v regionu komplexní pozemkové úpravy. Pokud bude opatření zařazeno do komplexních pozemkových úprav, pravděpodobnost jeho realizace se významně zvyšuje. Potřeba úpravy termínů plnění je tedy nezbytná pro naplnění účelu veřejné zakázky, změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, úprava termínů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cena plnění zůstává nezměněna.

V Praze dne

20. 4. 2020

V Praze dne

07. 04. 2020

**Za objednatele**



Ing. Miloš Petera,  
náměstek hejtmanky pro oblast  
životního prostředí a zemědělství

**Za zhotovitele**



Ing. Šárka Balšánková Ing. Jan Cihlář  
místopředseda a člen představenstva  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s..



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-15-