

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZAVEDENÍ INOVAČNÍHO PARTNERSTVÍ

Smluvní strany:

Městská část Praha 14

se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 14

IČO: 002 31 312

bank. spojení: PPF banka, Praha 1

č. účtu: 19-9800050998/6000

zastoupená: Mgr. Radkem Vondrou, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Deloitte Advisory s.r.o.

se sídlem: Italská 2581/67, 120 00 Praha 2

IČO: 275 82 167, DIČ: CZ27582167

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 113225

bank. spojení: ING Bank N.V., č. účtu: 1000037000/3500

zastoupená: Ing. Pavlem Šiškou, partnerem, na základě plné moci

(dále jen „**Poskytovatel 1**“)

a

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

se sídlem: Tůrkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00

IČO: 001 74 939, DIČ: CZ00174939

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 72

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. účtu: 381610004/2700

zastoupená: RNDr. Martinem Nehasilem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel 4**“)

(Objednatel, Poskytovatel 1 a Poskytovatel 4 dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke Smlouvě o zavedení inovačního partnerství uzavřené dne 30. 12. 2019 (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku č. 1:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany dne 30. 12. 2019 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „**Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací**“, ev. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000947 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), uzavřely Smlouvu.
- 1.2 Předmětem Smlouvy je v aktuální 2. fázi inovačního partnerství zavedeného na základě Smlouvy závazek Poskytovatele 1 a Poskytovatele 4 vytvořit a dodat Objednateli funkční prototyp výstupu projektu znalostního centra Objednatele s inteligentní aplikací (dále jen „**Prototyp**“), a to do 60 kalendářních dnů od doručení výsledků hodnocení projektů technického řešení jakožto výstupů 1. fáze inovačního partnerství zavedeného na základě Smlouvy. Jelikož výsledky hodnocení projektů technického řešení byly doručeny 20. 2. 2020, termín dodání Prototypů je tedy aktuálně s ohledem na shora uvedené stanoven na 20. 4. 2020.
- 1.3 Aktuální celosvětová pandemie onemocnění COVID-19 a s ní spojená krizová opatření zavedená vládou České republiky zejm. v podobě celostátní karantény znemožnila Poskytovateli 1 a Poskytovateli 4 realizovat Prototypy ve shora uvedeném termínu. Vzhledem k této skutečnosti Smluvní strany potvrzují, že termín pro dodání Prototypů je nutné adekvátně prodloužit.
- 1.4 Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení smluvního termínu pro dodání Prototypů Objednateli, a to o 14 kalendářních dnů.
- 1.5 V návaznosti na poskytnutí Prototypů obou Poskytovatelů Objednatel v souladu s čl. 11 Smlouvy provede hodnocení těchto Prototypů, přičemž s Poskytovatelem, jehož Prototyp získal v rámci hodnocení více bodů, uzavře Objednatel smlouvu o dílo, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.6 Jelikož prodloužením termínu pro dodání Prototypů o 14 kalendářních dnů dojde k celkovému posunutí harmonogramu plnění Veřejné zakázky, přičemž závěrečný termín plnění Smlouvy o dílo je dle čl. 4.1 Smlouvy o dílo stanoven pevným termínem na 31. 8. 2020, Smluvní strany se dohodly také na příslušném prodloužení termínu pro řádné provedení díla dle Smlouvy o dílo, a to rovněž o 14 kalendářních dnů.
- 1.7 Smluvní strany zároveň potvrzují, že změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem č. 1 je vyvolána okolnostmi, které Objednatel nemohl ani s náležitou péčí předpovídat, Dodatek č. 1 přitom nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, změna Smlouvy tak v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4.2 Smlouvy tak, že číslovka „60“ se mění na číslovku „74“.

- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 4.1 Přílohy č. 6 Smlouvy tak, že datum „31. 8. 2020“ se mění na „14. 9. 2020“. Upravené znění Přílohy č. 6 Smlouvy je obsaženo v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3 Ustanovení této Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.4 Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dala Rada městské části Praha 14 svým usnesením č. 183 ze dne 20. 4. 2020.

Příloha č. 1: Upravené znění Přílohy č. 6 Smlouvy – Vzor Smlouvy o dílo

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V _____ dne _____




Mgr. Radek Vondra

starosta městské části Praha 14

Poskytovatel 1

V _____ dne _____




Ing. Pavel Šiška

partner, na základě plné moci

Poskytovatel 4

V _____ dne _____



RNDr. Martin Nehasil

jednatel