

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.3.2020

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednající Ing. Františkem Holenkou,

ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: AQUASYS spol. s.r.o.

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Ždár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447

jednající: Jiří Peřina, jednatel

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 23.3.2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2020/035 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC U Jedle+4**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 7.500,00 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 128.886,00 Kč

Dodatek č. 1: 7.500,00 Kč

Cena celkem: 136.386,00 Kč



III.
Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Jihlava: ^{16.4.2020}~~14.04.2020~~

Žďár nad Sázavou: 09.04.2020








objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. František Holenka
ředitele Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
AQUASYS spol. s.r.o.

Příloha: Seznam změn, Bilance, vícepráce dle SOD

Změnový list stavby		Změna číslo: 1 Datum změny: 09.04.2020		
Název veřejné zakázky:		LC U Jedle + 4		
Zhotovitel:		AQUASYS spol. s.r.o.		
Objednatel		Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou		
Název akce (majetku):	Číslo objektů:	Charakter akce:	Stavební oddíly:	
LC Do Vršku	619362	Oprava-vlastní zdroje	Dle rozpočet součástí SoD	
LC Ždírecká	603400			
LC Ke Štanclovi	151037			
LC Do Spáleného	603403			
LC U Jedle	603399			
Popis změn oprot PD:		Viz samostatná příloha		
Zdůvodnění změn:				
<ul style="list-style-type: none"> - Navýšení hodin traktorbagru s ohledem na zhoršení stavu LC v době mezi projektováním - rozpočtu a realizací - - - - 				
Posouzení změny - AD projektanta:		Patrik Bay		
S výše uvedenými změnami souhlasím.		Datum: 09.04.2020	Podpis včetně autorizace:	
Dopady:	Do projektové dokumentace (Ano-DSPS/Ne):		Ne	
	Do časového plánu (Ano/Ne):		Ano Termín dokončení do: -	
	Do ceny:	Snížení ceny o: Kč bez DPH	I 0,00 Kč OÚ 0,00 Kč	Bilance: 7 500,00 Kč
		Zvýšení ceny o: Kč bez DPH	I 0,00 Kč OÚ 7 500,00 Kč	Procento víceprací/méněprací: 5,819%
	Konečná celková cena akce po změně:		136 386,00 Kč	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		136 386,00 Kč	
Zástupce zhotovitele:		Datum podpisu:	Podpis: 	
		09.04.2020		
Zástupce objednatele:		Datum podpisu:	Podpis: 	
		09.04.2020		



LC U Jedle + 4

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2020/035 ze dne 23.3.2020

Dodatek č.1 - Změna termínu:	-
Dodatek č.1 - Méněpráce:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	7 500,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	7 500,00 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2020/035	128 886,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	7 500,00 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	136 386,00 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	5,82

Rozpis pro jednotlivé cesty	Cena dle SOD	Cena s dodatkem	Vícepráce %
LC Do Vršku	14 880,00 Kč	16 005,00 Kč	7,56
LC Ždírecká	42 918,00 Kč	44 793,00 Kč	4,37
LC Ke Štanclovi	12 486,00 Kč	13 611,00 Kč	9,01
LC Ke Do Spáleného	14 560,00 Kč	15 685,00 Kč	7,73
LC U Jedle	44 042,00 Kč	46 292,00 Kč	5,11
Celkem	128 886,00 Kč	136 386,00 Kč	5,82

LC U Jedle + 4

Seznam změn - ke smlouvě o dílo č.S918/2020/035 ze dne 23.3.2020

Název změny	Vícepráce/méněpráce	Ovlivnění položek
LC U Jedle		
Navýšení hodin traktorbagru s ohledem na horší stav LC	Vícepráce	SoD - 5
LC Do Spáleného		
Navýšení hodin traktorbagru s ohledem na horší stav LC	Vícepráce	SoD - 4
LC Ke Štanclovi		
Navýšení hodin traktorbagru s ohledem na horší stav LC	Vícepráce	SoD - 4
LC Ždírecká		
Navýšení hodin traktorbagru s ohledem na horší stav LC	Vícepráce	SoD - 4
LC Do Vršku		
Navýšení hodin traktorbagru s ohledem na horší stav LC	Vícepráce	SoD - 4

LC U Jedle + 4- vícepráce dle SoD

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2020/035 ze dne 23.3.2020

Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby - LC Do Vršku

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
4	R01	Hodinová zúčtovací sazba traktorbagru s řidičem	hod	1,500	750,00	1 125,00	Navýšen dle zhorčeného stavu LC při realizaci
OÚ							
celkem Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby - LC Do Vršku					1 125,00		

Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby - LC Ždírečná

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
4	R01	Hodinová zúčtovací sazba traktorbagru s řidičem	hod	2,500	750,00	1 875,00	Navýšen dle zhorčeného stavu LC při realizaci
OÚ							
celkem Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby - LC Ždírečná					1 875,00		

Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby - LC Ke Štanclovi

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
4	R01	Hodinová zúčtovací sazba traktorbagru s řidičem	hod	1,500	750,00	1 125,00	Navýšen dle zhorčeného stavu LC při realizaci
OÚ							
celkem Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby - LC Ke Štanclovi					1 125,00		

Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby - LC Do Spáleného

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
4	R01	Hodinová zúčtovací sazba traktorbagru s řidičem	hod	1,500	750,00	1 125,00	Navýšen dle zhorčeného stavu LC při realizaci
OÚ							
celkem Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby - LC Do Spáleného					1 125,00		

Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby - LC U Jedle

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
5	R01	Hodinová zúčtovací sazba traktorbagru s řidičem	hod	3,000	750,00	2 250,00	Navýšen dle zhorčeného stavu LC při realizaci
OÚ							
celkem Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby - LC U Jedle					2 250,00		

Celkem vícepráce 7 500,00

Prohlášení o provedení stavby a použitých materiálů Prohlášení o likvidaci odpadu

Zhotovitel:

Název: AQUASYS spol. s.r.o.
Adresa: Jámská 2488/65; 59101 Ždár nad Sázavou
IČO: 25344447
Jednatel: Jiří Peřina

Tímto prohlašuje:

A) Stavba: LC U Jedle + 4
K.ú.: Rytířsko
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Revír: Rytířsko

byla provedena v souladu se stavebním zákonem, smlouvo o dílo č. S918/2020/035 z 23.3.2020 a projektovou dokumentací LC U Jedle+4 z 6.3.2020.

Na stavbě byly použity navržené materiály a technologie, u nichž byla ověřena shoda s platnými požadavky na jejich užití dle obecných standardů a platných norem a předpisů.

B)


Veškeré odpady, vzniklé při uvedení stavbě, byly likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 sb., O odpadech v platném znění a to následovně:

Zemina a kamení: Využita na dotvarování terénu v těsné blízkosti stavby.

Pařezy: Nebyly součástí prací.

Ostatní stavební odpad: Odpady vznikající při provádění stavby byly tříděny a odevzdány do sběrného dvora či do systému shromažďování a recyklace odpadů v místě provozovny zhotovitele.

V: Jámská 2488/65; 59101 Ždár nad Sázavou



Jednatel

Jiří Peřina

