

DODATEK č. 1

ke

Smlouvě o dílo uzavřené dne 6.1.2020 mezi níže uvedenými smluvními stranami na vypracování
„Generelu Nového zámku ve Vyškově včetně obnovy barokního sálu“

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupen ve věcech smluvních: Karlem Jurkou, starostou města
kontaktní osoba: [redacted]
e-mail: [redacted]
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov, č.ú. [redacted]
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Petr Všečka
se sídlem: Vackova 837/13, 612 00 Brno – Královo Pole
e-mail: [redacted]
IČ: 49933027
DIČ: CZ-6803290043
Bankovní spojení: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že dne 6.1.2020 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování „Generelu Nového zámku ve Vyškově včetně obnovy barokního sálu“ (dále jen „Smlouva“).

Čl. I. dodatku č. 1

Dle dohody smluvních stran se v článku IV. Čas a místo plnění odst. 1 Smlouvy nahrazují slova „do 31.3.2020“ slovy „do 30.4.2020“.

Čl. II. dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Vyškova dne 30.3.2020 usnesením č. 7804 - 05.

Ve Vyškově dne: 30. 03. 2020

[redacted]

Karel Jurka
starosta



V Brně dne: 30. 03. 2020

[redacted]

Ing. Petr Všečka