

DODATEK č. 07196-2020-4502-D-0078/95-01-001-X00943-01

k realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Doprůzkum a Aktualizace projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě Crystal BOHEMIA, a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **4G consite s.r.o.**
se sídlem na adrese: Šlikova 406/29, Praha 6, PSČ 169 00
IČO: 27624218
DIČ: CZ27624218
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119684
zastoupená: Mgr. Jiří Pištora, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 07196-2019-4502-S-0078/95-01-001-X00943 ze dne 11. 3. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Realizační smlouva č. 07196-2019-4502-S-0078/95-01-001-X00943, Zapracování připomínek do projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě Crystal BOHEMIA, a.s., Změna závazku ze smlouvy“ ze dne 27. 1. 2020 (dále jen „ZZS č. 1“), vyhotoveného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný zhotovitelem a aktualizovaný ZZS č. 1. (dále jen „rozpočet“) Tento rozpočet se považuje za závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle aktualizovaného rozpočtu bez DPH činí 195 670,- Kč (slovy jedno-sto-devadesát-pět-tisíc-šest-set-sedmdesát korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření dodatku č. 07196-2020-4502-D-0078/95-01-001-X00943-01 ke smlouvě činí cena za provedení díla s DPH 236 761,- Kč (slovy: dvě-stě-třicet-šest-tisíc-sedm-set-šedesát-jedna korun českých).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. III. bod. 3.3 a 3.5 Smlouvy nově zní takto:

„3.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat doprůzkum, vyhodnocení doprůzkumu zpracovat do projektové dokumentace a aktualizovanou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu doručit objednateli nejpozději do 60 dnů od schválení realizačního projektu. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli přepracovanou aktualizovanou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu (ve smyslu ZZS č. 1) nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 07196-2020-4502-D-0078/95-01-001-X00943-01 ke smlouvě.

3.5 Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu aktualizace projektové dokumentace (přepracované ve smyslu ZZS č. 1) do projektové dokumentace (ve smyslu Směrnice a platné legislativy) a doručit upravenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději do 14 dnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice. Dílo se považuje za dokončené a předané doručením souhlasného písemného stanoviska objednatele k finální verzi Aktualizované projektové dokumentace.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho

účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.4.2020

V Praze dne 17.4.2020

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za 4G consite s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Pištora
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx