

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

---

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„občanský zákoník“) dne 25.09.2019

### I. Smluvní strany

---

#### **město Bučovice**

IČO: 00291676

DIČ: CZ00291676

se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

zastoupen PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D., starostou města

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

#### **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**

Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín

Statutární zástupce: Marek Bainar, jednatel společnosti

e-mail: info@spzlin.cz

telefon: + 420 xxx xxx xxx

IČO: 25560191

DIČ: CZ25560191

Bankovní spojení, č.ú.: xx xxxx, x.x., xx-xxxxxxxxxx/xxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Marek Bainar

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 32897

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

**Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:**

## II. Předmět dodatku

---

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 25.09.2019, a tato úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a změna doby plnění díla.
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem Multifunkční sportoviště – Základní škola při ZŠ 711.
3. Úprava předmětu smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které podstatně nemění závazek ze smlouvy a jejich hodnota je nižší než 15% z původní hodnoty závazku.

## III. Vícepráce

---

1. Řešeny jsou vícenáklady na stavební práce:
  - ZL2 – Přípojka vodovodu - pitná voda rozvod po areálu
  - ZL3 - Užitková voda rozvod po areálu
  - ZL 4 - Opěrná stěna
2. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
3. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. III. odst. 1 tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## IV. Cena za dílo

---

1. Původní cena za dílo:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>8 332 559,04 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>1 749 837,40 Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>10 082 396,44 Kč</b>

2. Vícepráce:

ZL2 - Přípojka vodovodu - pitná voda rozvod po areálu

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>73 362,36 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>15 406,10 Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>88 768, 46 Kč</b>

ZL3 - Užitková voda rozvod po areálu

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>77 105,91 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>16 192,24 Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>93 298,15 Kč</b>

ZL 4 - Opěrná stěna

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>125 146,66 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>26 280,80 Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>151 427,46 Kč</b>

3. Nová cena za dílo:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>8 608 173,97 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>1 807 716,54 Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>10 415 890,51 Kč</b>

#### V. Doba plnění

---

1. Původní termín ukončení prací do 6 měsíců od předání staveniště (18.10.2019): do 18.04.2020
2. Nový termín ukončení všech prací: do 18.06.2020
3. Prodloužení termínu plnění řeší prodlevu a přerušení stavebních prací ve smyslu odst. VIII. a odst. 7 způsobenou prováděním zkoušek složení zeminy výluhem a jejím opakováním pro zatřídění kategorie odpadů.

#### VI. Závěrečná ustanovení

---

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2019 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel souhlasí s úplným zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Tato smlouva byla schválena na 40. zasedání rady města dne 09.03.2020 usnesením č. 706/40/RM/2020.

#### Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr

Objednatel

V Bučovicích 16.03.2020

**Město Bučovice**

PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta města

Zhotovitel

Ve Zlíně 17.03.2020

**SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**

Marek Bainer, jednatel společnosti