

Harmonogram: Oprava trati v úseku Bojkovice - Slavičín

Práce (2.5.2020 - 1.6.2020)	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	
Přípravné práce, návoz materiálu																													
Skládání materiálu																													
Odmulčování travního porostu																													
Demontáž počítacích bodů																													
Zaměření pro GPX																													
Předtérkování																													
Podbití do APK																													
Úprava kolejového lože																													
Výřezávání stýků																													
Výměna upevňovacích kompletů vč. podložek																													
Posuny kolejnic																													
Svařování včetně BK																													
Čištění stavebních příkopů																													
Montáž počítacích bodů																													

PORR a.s.

-142-

Dubečská 9239/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005660

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 714419

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9f8eb688-58d0-4b51-9aef-0d9bf2691602

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.04.2020 14:22:00



01ff32f9-543c-4b6c-8406-fdccfa2c670e