

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-304/2020/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 120004
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5323530027

na zpracování Dokumentace pro územní řízení a hodnocení ekonomické efektivity

„Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice – Klatovy a zřízení náhradní komunikace“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO:04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu 1. a 2. dílčí etapy a dále dílčí etapy 4b) o 2 měsíce, přičemž ostatní termíny zůstávají beze změn.

Na základě podepsané SOD bylo přistoupeno k nalezení technického řešení možnosti zrušení přejezdu v km 29,277 a nalezení adekvátní přístupové komunikace jako náhrady za něj. Uskutečnili se první konzultace a předjednání.

V souvislosti se současnou situací v České republice (epidemie koronaviru), a s tím souvisejícími stále rozsáhlejšími omezeními, není v současné době možné pořádat a projednávat dokumentace při účasti většího počtu osob. Z tohoto důvodu jsme byli při projednávání koncepce technického řešení upozorněni starostou Městyse Kolince, že nebude v následujícím období svolána ani rada, ani zastupitelstvo Městyse Kolince. Stanovisko Městyse je pro zakázku zcela klíčové.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy. Dále se upravují čl. 6, odst. 6. 2., písm. a), b) a d).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-304/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120-004, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1) Dílčí etapa	Do 3 měsíce od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o vyjádření z hlediska EIA Krajského úřadu Plzeňského kraje – Odbor životního prostředí	Předávací protokol pro část díla Kopie žádosti o vyjádření z hlediska EIA KÚPK - OŽP
2) Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUR včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
3) Dílčí etapa	do 1 měsíce po odezdání DUR se zpracovanými připomínkami	Podání Oznámení dle čl. 4.6.2 ZTP	Předávací protokol pro část díla
4a) Dílčí etapa	do 3 měsíců od podání Oznámení dle čl. 4.6.2 ZTP	Čistopis DUR včetně EH a SR. Podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol pro část díla Závěr zjišťovacího řízení dle čl. 4.6.2 ZTP. Kopie Žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem

4b) Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD (v případě, že nebude požadováno zjišťovací řízení EIA dle čl. 4.6.2. ZTP)	Čistopis DUR včetně EH a SR. Podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol pro část díla Kopie Žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
5) Ukončení díla	do 3 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí	Kompletní dokumentace DÚR s vydaným územním rozhodnutím v právní moci	Konečný předávací protokol Územní rozhodnutí s doložkou právní moci

2) Článek 6 - Platební podmínky

- Zrušuje se stávající text v odst. 6, odst. 6. 2., písm. a), b) a d), dále odst. 6.6. a nahrazují se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD (podmíněno předložením žádosti o vyjádření z hlediska EIA KÚPK - OŽP)**, termín bez fakturace.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD (podmíněno předložením čistopisu DUR, včetně EH a SR), nejvýše však [REDAKCE] celkové ceny díla.** Fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla*.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **dílčí etapa plnění 4a) nebo 4b) – v případě etapy 4a) do 3 měsíců od podání Oznámení dle čl. 4.6.2 ZTP, resp. do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD (v případě, že nebude požadováno zjišťovací řízení EIA dle čl. 4.6.2. ZTP) v případě etapy 4b), dle toho, která skutečnost nastane (podmíněno předložením Čistopisu DUR včetně EH a SR a kopií žádosti o územní rozhodnutí), nejvýše však [REDAKCE] celkové ceny díla.** Fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla*.**

* (pokud příslušná dílčí etapa vychází na konec roku, **ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 30.11.2020).**

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Správy železnic, státní organizace a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-304/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120-004, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne - 2 -04- 2020
Za objednatele;

V Praze dne - 2 -04- 2020
Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofmanzl
Ředitel Stavební správy západ

Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 715644

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 682ca923-b5d1-4a9a-a2b3-c23fc21903fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.04.2020 08:35:01



37658c07-6070-4f0f-ad64-fc3dd8adfb01