

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00117/2019

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

„Cyklostezka Kralupy - Zákolany“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

sídlo: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 00236977

a

Obec Zákolany

sídlo: 273 28 Zákolany 55

IČO: 00235156

a

Obec Otovice

sídlo: 273 27 Otovice 34

IČO: 00234745

jako sdružení zadavatelů zastoupené zástupcem sdružení, kterým je:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní a technický dozor objednatele:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 315 734 832, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

Autorský dozor: NOZA, s.r.o.; sídlo: Kladno - Kladno, Huťská 229, PSČ 27201; IČO: 24767417

Koordinátor BOZP:

a

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

se sídlem: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

IČO/DIČ: 27263827/CZ27263827

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

Bankovní spojení:



Číslo účtu:


Jednající/zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Miloš Náprstek, tel.: [REDACTED]
Zástupce pro věci technické:
Ing. Petr Skřivánek, [REDACTED]

1. V souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2 smlouvy a v návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 20/6/4/3, ze dne 23.03.2020 se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění podle ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy, a to o tolik dní, o kolik bude nutné přerušit provádění díla na základě vydaného Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 02.03.2020, č.j.: 015824/2020/KUSK-DOP/Lac, kterým se ruší vydané stavební povolení č.j.: MUKV 7337/2019 OD/Br, které nabylo právní moci dne 01.03.2019.
2. V souvislosti s předchozím odstavcem je zhotovitel povinen přerušit provádění díla (včetně prací jeho poddodavatelů), na základě doručené Výzvy objednatele k zastavení stavebních prací na akci Cyklostezka Kralupy - Zákolany (dále jen "**Výzva k přerušení**").
3. Nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné Výzvy k přerušení je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 2 písm. d) smlouvy.
4. Objednatel od zhotovitele převezme ty části díla (úseky cyklostezky), které jsou ke dni uvedenému ve Výzvě k přerušení řádně dokončeny, o čemž sepíší obě smluvní strany příslušné předávací protokoly. Objednatel tyto úseky zabezpečí proti vniku nepovolaných osob osazením mobilního dopravního značení B 1 "zákaz vjezdu motorových vozidel", B 8.2 "zákaz vjezdu jízdních kol", B 30 "zákaz vstupu chodcům", a to dle účelu, pro který byl daný úsek vybudován.
5. Stavební práce na díle budou zahájeny bez odkladu až po nabytí právní moci nového stavebního povolení, a to na základě písemné Výzvy objednatele k opětovnému zahájení stavebních prací a po opětovném předání staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli upravený harmonogram prací, a to do 8 pracovních dnů od obdržení písemné Výzvy objednatele k opětovnému zahájení stavebních prací.
7. Výše popsaná změna smlouvy je v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
10. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

V Kralupech nad Vltavou, dne 3.4.2020

V Litoměřicích, dne 3.4.2020


Ing. Marek Czechmann
starosta města Kralupy nad Vltavou
zástupce sdružení 


Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti Gardenline s.r.o.


Přílohy:

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 02.03.2020,
č.j.: 015824/2020/KUSK-DOP/Lac