

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření:	Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 365982/2016 ze dne 25. 7. 2016
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Telefon:	+420 724 322 338
E-mail :	f.sebesta@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Josef Honz
Sídlo:, 387 42 Lnáře
Zastoupen:	Ing. Josefem Honzem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Honz
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:	vtp5p4e
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	482 23 981
DIČ:	CZ.....
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.2. smlouvy o dílo číslo 1350-2016-505205 ve znění dodatku č. 1 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na nemožnost projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků z důvodu zavedených opatření proti koronaviru COVID-19, se termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona mění z 30.4.2020 na 28.2.2021.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo 1350-2016-505205 ve znění dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích dne 20.4.2020

V Zahorčicích dne 21.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Ing. Josef Honz

Příloha:

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 2

Položkový výkaz činností – dodatek č. 2 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú . Buk pod Boubínem

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 500	39 000	30.01.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	253	700	177 100	30.09.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	132	800	105 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	64	2 700	172 800	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	110	2 700	297 000	30.11.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	389	250	97 250	30.11.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	159	200	31 800	30.06.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					932 550	30.06.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	389	400	155 600	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	385	1 000	385 000	28.2.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	40 000	80 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					650 600	
3.3	Mapové dílo	ha	389	500	194 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					194 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	500	200 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					932 550 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					650 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					194 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					200 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 977 650 Kč	
DPH 21% v Kč					415 307 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 392 957 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Josef Honz