


DOHODA O NAROVNÁNÍ č. 2
ke smlouvě o dílo č. 02062/2017/KŘ



I.
Smluvní strany


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
02062 př. číslo	2017 rok	KŘ/4 část díla

- 1. Moravskoslezský kraj**
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
 náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

- 2. Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena: 
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: KB Praha 1
číslo účtu: 1809071, kód 0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu se skutečností v době uzavření této dohody.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této dohody je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 6. 2017 smlouvu o dílo č. 02062/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ (dále také jako „dílo“). Dne 8. 11. 2017 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě. Dne 18. 4. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 k této smlouvě. Dne 22. 8. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 3 k této smlouvě. Dne 10. 12. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 4 k této smlouvě. Dne 14. 2. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 5 k této smlouvě. Dne 2. 7. 2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dohodu o narovnání, ev. č. zhotovitele 19010397/Ve.
5. Při realizaci díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených dodatečných prací a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení bylo nutné pro řádné dokončení díla (dále též „vícepráce“):

Změna č. 1: Kamerový systém ochrana objektu PČR: 4 ks Kompaktní antivandal IP kamera s motorickým objektivem 2,7-13,5 mm (úhel 106° - 31°). Automatické řízení clony, Smart IR přísvit 50 m.

V12 license for 1 PBX port -SW rozšíření o zajištění požadavků na zvýšenou bezpečnost systému - doplnění chybějících 8 ks položek do 120 licencí.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 97.338,93 Kč bez DPH.

6. Zároveň bylo v průběhu provádění díla zjištěno, že pro jeho dokončení již nadále není potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 1: SFP modul SPA 7120 WCIS; Licence pro PBX v telefonní ústředně PČR.

Jedná se o méněpráce v hodnotě 82.533,12 Kč bez DPH.

Změna č. 2: SATA DISK 3000GB, 7200 rpm pro PC Videosever, DVR, NAS v kamerovém systému CCTV pro výsledky PČR. Innovaphone IP 111, 16 butons, with an integrated 10/100 Mbit Switch.

Jedná se o méněpráce v hodnotě 14.805,81Kč bez DPH.

7. Smluvní strany se dále v průběhu realizace díla dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“), přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“). Jedná se o následující položky:

Záměna č. 1: v kamerovém systému CCTV HZS: Server určený na monitorování, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF za 1 ks PC klient určený ke sledování / vzdáleně monitorování TSS; 22 "CCTV TFT LCD monitor za 1 ks 22" Full HD CCTV WLED LCD monitor; Cisco switch 24 za switch 24x 10/100/1000 Mbps + 4x SFP Gbit za switch 24x 10/100/1000 Mbps + 4x SFP Gbit; 3 MPx kompaktní zoomovací kamera IP exteriérová barevná Day / Night za 8 ks kompaktní antivandal IP kamera s motorickým objektivem; 42" LED Full HD displej za 43" LED Full HD displej;

Záměna č. 2: v kamerovém systému CCTV MP: Video server určený pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF za 1 ks PC klient určený pro nahrávání TSS; 42" LED Full HD displej za 1 ks 43" LED Full HD displej; 42" LED Full HD displej za 1 ks 43" LED CCTV DID LCD monitor, Cisco switch 24 za switch 24x 10/100/1000 Mbps + 4x SFP Gbit za switch 24x 10/100/1000 Mbps + 4x SFP Gbit; 3 MPx kompaktní zoomovací kamera IP exteriérová barevná Day / Night za 3 ks kompaktní antivandal IP kamera s motorickým objektivem;

Záměna č. 3: v kamerovém systému CCTV pro výsledky PČR: Video server určený pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF za 1 ks PC klient určený pro nahrávání TSS; Profesionální software Avigilon Control Center Eterprise pro monitorování 4 kamer za 1 ks Profesionální software Avigilon Control Center Enterprise pro 9 kamer; Cisco SB switch 8x 10/100 Mbps + 2x Gbit, 8 portů za 1 ks switch 24x 10/100/1000 Mbps + 4x SFP Gbit 24 portů; 22 "CCTV TFT LCD monitor za 1 ks 22" Full HD CCTV WLED LCD monitor; 3 MPx kompaktní zoomovací kamera IP exteriérová barevná Day / Night za 6 ks kompaktní antivandal IP kamera s motorickým objektivem; 3 MPx kompaktní zoomovací kamera IP exteriérová barevná Day / Night, IR dosvit 30m za 2 ks kompaktní antivandal IP kamera s motorickým objektivem 2,7-13,5 mm (úhel 106° - 31°), automatické řízení clony, Smart IR přísvit 50 m;

Záměna č. 4: Kamerový systém ochrana objektu PČR: Video server určený pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF za 1 ks PC klient určený pro nahrávání TSS; Profesionální software Avigilon Control Center Eterprise pro monitorování 16 kamer za 1 ks Profesionální software Avigilon Control Center Enterprise pro 64 kamer; 22 "CCTV TFT LCD monitor za 1 ks 22" Full HD CCTV WLED LCD monitor; 42" LED Full HD displej za 1 ks 43" LED Full HD displej; 42" LED Full HD displej za 2 ks 43" LED CCTV DID LCD monitor.

III. Narovnání

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany prohlašují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci realizace díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v této dohodě a byla provedena záměna položek dle této dohody. Smluvní strany dále prohlašují, že vícepráce uvedené v této dohodě jsou nedílnou součástí díla.
2. **Cena víceprací** dle čl. II odst. 5 této dohody činí 97.338,93 Kč bez DPH, tj. 117.780,10 Kč vč. DPH.

3. **Cena méněprací** dle čl. II odst. 6 této dohody činí 97.338,93 Kč bez DPH, tj. 117.780,10 Kč vč. DPH.
4. **Cena za dílo** sjednaná ve smlouvě **se nemění**.
5. Smluvní strany konstatují, že vícepráce, které jsou předmětem této dohody, jakož i záměna položek, byly provedeny před předáním dokončeného díla objednateli, nicméně do doby předání díla nedošlo k uzavření dodatku ke smlouvě z důvodu projednávání ceny víceprací a zaměněných položek.
6. Smluvní strany dále konstatují, že tato dohoda narovnává pouze spor smluvních stran týkající se ceny výše uvedených víceprací, méněprací a zaměněných položek.



IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy ve znění jejích 5 dodatků a dohody o narovnání ev. č. zhotovitele 19010397/Ve, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.
3. Změnit nebo doplnit tuto dohodu lze jen formou písemných dodatků, které budou v zestupně číslovány, výslovně označeny jako dodatky této dohody a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada kraje usnesením č. 35/7511 ze dne 6.4.2020

V Ostravě dne: 20.04.2020

V Ostravě



za zhotovitele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

IČ 00 01 49 15

(0101)

Změnový list stavby k dohodě o narovnání

Název stavby: Integrované výjezdové centrum Český Těšín Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Slaboproudé instalace - dohoda o narovnání č. 2	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO / 1	Číslo změny stavby: 1
---	--	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy;; zhotovitel: DZ 17010102/Ve

Objednavatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava

Zhotovitel: Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

TDS: FAKO spol. s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Přílohy: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Ano</td> </tr> <tr> <td>2) Dokumentace, Fotodokumentace</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>3) Ostatní tabulka výměr</td> <td style="text-align: center;">Ano</td> </tr> </table>	1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Ano	2) Dokumentace, Fotodokumentace	NE	3) Ostatní tabulka výměr	Ano	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3x</td> <td>Objednatel,TDS,projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3x</td> <td>Objednatel,TDS,projektant</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3x	Objednatel,TDS,projektant	3x	Objednatel,TDS,projektant
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Ano												
2) Dokumentace, Fotodokumentace	NE												
3) Ostatní tabulka výměr	Ano												
Počet paré:	Příjemce :												
3x	Objednatel,TDS,projektant												
3x	Objednatel,TDS,projektant												

Popis a zdůvodnění změny:

V návaznosti na realizaci slaboproudých systému na objektu IVC Český Těšín jsme jako součást těchto systémů dodali komponenty a zařízení systému CCTV. V projektové dokumentaci byl požadován kamerový systém s řídicím SW výrobce AVIGILON. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2014, proto jsme dodali prvky a komponenty, které jsou moderní a nyní výrobcem dodávané. Prvky uvedené ve specifikaci PD se již nevyráběly a námi náhradní dodané prvky splňují požadované parametry systému a také jej překračují. U některých řídicích prvků a komponentů jsme na doporučení výrobce dodali takové, které výrobce navrhl jako podstatně výkonnější a to vše bez požadavku navýšení ceny.
 Dodaný systém CCTV překračuje požadované parametry původního zadání. Specifikace v příloze.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	0,00
---	------

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	0,00
---	------

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	
TDS: FAKO s.r.o.	
Zhotovitel: Metrostav a.s.	
Změna stavby (ZBV) - krycí list	

**Integrované výjezdové centrum
Český Těšín**

I. ETAPA Rekapitulace nákladů	Smlouva	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Dodatek č. 4	Dodatek č. 5	Smlouva + dodatky+DOHODA č.2
C. Stavební objekty	106 426 316,60	4 782 456,84	3 329 513,45	10 745 266,24	4 174 024,32	413 688,71	129 871 266,16
ZRN	106 426 316,60	4 782 456,84	3 329 513,45	10 745 266,24	4 174 024,32	413 688,71	129 871 266,16
01 - SO - 01 - HZS	39 418 285,91	241 200,00	1 524 723,08	3 070 761,16	1 856 467,01	379 700,42	46 491 137,58
02 - SO - 02 - MP	13 069 859,58	42 800,00	811 417,36	667 589,52	431 357,67	4 505,94	15 027 530,07
03 - SO - 03 -PČR	34 944 064,59	85 600,00	993 373,01	5 526 899,84	1 886 199,64	59 787,35	43 495 924,43
05a - SO - 05a - Komunikace a parkoviště	7 707 077,66	3 112 517,44		5 337,92			10 824 933,02
06 - SO - 06- Kanalizace dešťová,splašková, OLK	6 623 135,00	1 108 512,00					7 731 647,00
07 - SO - 07 - Vodovodní přípojka	806 422,00	119 626,92				-30 305,00	895 743,92
08 - SO - 08 - Plynovodní přípojka	525 112,00						525 112,00
09 - SO - 09 - VO, venkovní elektroinst. silnoproud	1 807 346,03	72 200,48		990 379,80			2 869 926,31
10 - SO - 10 - Slaboproud	974 082,83			484 298,00			1 458 380,83
11 - SO - 11 - Přeložky	550 931,00						550 931,00
F. Vedlejší náklady	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
VRN z rozpočtu	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
01 - SO - 01 - HZS	40 000,00						40 000,00
02 - SO - 02 - MP	30 000,00						30 000,00
03 - SO - 03 -PČR	40 000,00						40 000,00
05a - SO - 05a - Komunikace a parkoviště	10 000,00						10 000,00
06 - SO - 06- Kanalizace dešťová,splašková, OLK	10 000,00						10 000,00
07 - SO - 07 - Vodovodní přípojka	10 000,00						10 000,00
08 - SO - 08 - Plynovodní přípojka	10 000,00						10 000,00
09 - SO - 09 - VO, venkovní elektroinst. silnoproud	10 000,00						10 000,00
10 - SO - 10 - Slaboproud	10 000,00						10 000,00
11 - SO - 11 - Přeložky	10 000,00						10 000,00
I. ETAPA cena celkem bez DPH	106 606 316,60	4 782 456,84	3 329 513,45	10 745 266,24	4 174 024,32	413 688,71	130 051 266,16
DPH 21 %	22 387 326,49	1 004 315,94	699 197,82	2 256 505,91	876 545,11	86 874,63	27 310 765,90
celkem I. ETAPA	128 993 643,09	5 786 772,78	4 028 711,27	13 001 772,15	5 050 569,43	500 563,34	157 362 032,06

II. ETAPA Rekapitulace nákladů

C. Stavební objekty	10 203 968,87	2 112 963,56	0,00	0,00	344 559,51	452 742,01	13 114 233,95
ZRN	10 203 968,87	2 112 963,56	0,00	0,00	344 559,51	452 742,01	13 114 233,95
04 - SO - 04 - Sportovní plocha a cvičná věž	5 797 612,40	1 424 537,91			327 583,55	452 742,01	8 002 475,87
05b - SO - 05b - Zastřešení parkoviště	2 037 632,76						2 037 632,76
12 - SO - 12 - Terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení	2 368 723,71	688 425,65			16 975,96		3 074 125,32
F. Vedlejší náklady	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
VRN z rozpočtu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
04 - SO - 04 - Sportovní plocha a cvičná věž	30 000,00						30 000,00
05b - SO - 05b - Zastřešení parkoviště	10 000,00						10 000,00
12 - SO - 12 - Terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení	10 000,00						10 000,00
II. ETAPA cena celkem bez DPH	10 253 968,87	2 112 963,56	0,00	0,00	344 559,51	452 742,01	13 164 233,95
DPH 21 %	2 153 333,46	443 722,35	0,00	0,00	72 357,50	95 075,82	2 764 489,13
celkem II. ETAPA	12 407 302,33	2 556 685,91	0,00	0,00	416 917,01	547 817,83	15 928 723,08

I. ETAPA + II. ETAPA

cena celkem bez DPH	116 860 285,47	6 895 420,40	3 329 513,45	10 745 266,24	4 518 583,83	866 430,72	143 215 500,11
DPH 21 %	24 540 659,95	1 448 038,28	699 197,82	2 256 505,91	948 902,60	181 950,45	30 075 255,02
celkem I. ETAPA + II. ETAPA	141 400 945,42	8 343 458,68	4 028 711,27	13 001 772,15	5 467 486,43	1 048 381,17	173 290 755,13