

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č.j. OSM/19/2180/PIM, ev.č. 78541/19 - MUTU

MÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335, 51101 Turnov
B002650883
Ev. č.: **21101/20-MUTU**
List/příl.: 1/3 7.4.2020

Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

článek I

Objednatel

Obchodní firma/název : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
banka :
číslo účtu:
které zastupuje:
kontaktní osoba:

a

Zhotovitel

obchodní firma/název: Komplexní služby Dušek, s.r.o.
Sídlo: Bechlínská 705/4, Praha 9, 190 00
Jednající :
IČ: 03931382
DIČ: CZ03931382
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

PŘEDMĚT DODATKU č. 1 (dílo, činnost)

článek II

Předmětem dodatku č.1 jsou vícepráce spojené s úpravou studie z hlediska vyhovujícího požárně bezpečnostního řešení, s úpravou konstrukčního řešení, koncepcí řešení vytápění a vzduchotechniky a nutného zaměření celé pasáže.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

článek III

V souvislosti s vícepracemi se mění následující termín:

- Předaná projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení

.....nejpozději do 25.5.2020

Původní termín dle SoD byl do 30.3.2020. Ostatní termíny se nemění.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**článek IV**

Cena za dílo dle SOD bez DPH.....	330 000 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku	50 000 Kč
Nová cena (SoD + Dod.č.1) bez DPH	380 000 Kč
DPH 21%	79 800 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH.....	459 800 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**článek X**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách zadavatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová nabídka víceprací zhotovitele ze dne 28.2.2020.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Praze dne 30. 3. 2020

V Turnově dne .

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Vyřizuje: [REDACTED]
Značka: 20 – 2020
Datum: 28. 2. 2020

**VĚC: Nabídka – Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce pasáže radnice
v Turnově, vícepráce CH Projekt Plzeň s. r. o.**

Tato nabídka na vícepráce výše uvedené akce je zpracována na základě oprav zadání a přípravy nových podkladů s architektem [REDACTED]. Předaná studie v rámci SoD nebyla projednána s projektantem PBŘ a nebylo možno ji úspěšně projednat na dotčených orgánech státní správy. Dále bylo nutno upravit konstrukční řešení záměru. Doba řešení s architektem, investorem a sousedy probíhala v 01 – 02 /2020.

CH Projekt Plzeň ve spolupráci s Vámi, projektantem PBŘ, investorem a architektem [REDACTED] zpracovali zcela nové zadání, na které naše firma čerpala následující hodiny:

1/ Změna rozsahu zadávací studie – vícepráce CH Projekt Plzeň s. r. o.

CHPP leden 2020	72 hod		• Výškové doměření na stavbě • Úprava konstrukčního řešení – nová statika • Hledání vhodného PBŘ řešení, zejména řešení únikových cest ze stávajících budov MÚ Turnov
CHPP únor 2020	18 hod		• Hledání vhodného dispozičního řešení, které odpovídá PBŘ, délky únikových cest, větrání únikových cest, požární uzávěry, požární odstupy • Koncepce řešení vytápění • Koncepce řešení vzduchotechniky • Úpravy dispozic dle ČSN a vyhlášek
Celkem:	90 hod	36 000,- Kč	
Konzultace a změna PBŘ		3 000,- Kč	• Změna koncepce požárně bezpečnostního řešení
Management		11 000,- Kč	
Cena celkem:		50 000,- Kč	

K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

Žádáme Vás o odsouhlasení a potvrzení objednávky.

2/ Úprava termínu

- Dle podepsané Smlouvy o dílo zpracování projektu DSP do 2 měsíců od dodání konečných podkladů. **Zahájení prací na DSP v den podpisu a odsouhlasení tohoto dodatku**
- DPS dle Smlouvy o dílo zůstává beze změn – **2 měsíce od předání stavebního povolení**



