

## **DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. E639-S-3585/2019**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26

611 43 Brno

**Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka  
68071

Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO 29244960, DIČ CZ29244960

zastoupená Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Milan Janoušek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a  
odsouhlasování změn: xxxxxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem  
„**Opravy budov SŽDC v obvodu Brno, rok 2019 (Břeclav OTV)**“ (dále jen „veřejná zakázka“).  
Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami  
veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-3585/2019 u objednatele) ze dne 12.9.2019 (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.11.2019.

Článek Předmět a účel díla, se doplňuje o odst. 2.8 tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), které jsou specifikovány rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek Cena díla (bez DPH), odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 12.9.2018 bez DPH	3.683.843,06 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+479.372,73 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>4.163.215,79 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>874.275,32 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	5.037.491,11 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1: Rozpočet víceprací

V Brně dne 20.4.2020

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

---

Mgr. Milan Janoušek  
jednatel

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 716087

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 24512d38-540b-4bd9-a529-e14496210f22

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.04.2020 11:06:00



18974d69-ce93-4bfb-bd0f-2536980f195a