

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006402

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Číslo smlouvy zhotovitele: 19OBp/0071

Název související veřejné zakázky: D1 PHS Kateřinky (na valu) – kácení/příprava území

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

Právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO, DIČ: 485 39 589, CZ48539589

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 19476

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

A. Strany mezi sebou uzavřely dne 25.11.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřenou na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku na akci: „**D1 PHS Kateřinky (na valu) – kácení/příprava území**“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 155 0003.

B. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je navýšení ceny z důvodu většího rozsahu prací oproti

zadávacím podmínkám (dokácení) a posun termínu dokončení díla.

- C. Z výše uvedených důvodů se mění Cena, která je předmětem tohoto Dodatku č. 1 a Doba pro dokončení Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany se dohodly tak, že článek č. III. Doba plnění „Smlouvy“ bod 2. se mění takto:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 120 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.

- 2) Smluvní strany se dohodly tak, že článek č. IV. Cena „Smlouvy“ bod 1. se mění takto:

Navýšení z důvodu dokácení:	134 657,50 Kč bez DPH
Původní cena díla:	276 424,00 Kč bez DPH
Celková Cena díla:	411 081,50 Kč bez DPH
DPH:	86 327,12 Kč
Cena Díla včetně DPH:	497 408,62 Kč s DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- b) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou (2) výtiscích.
- c) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
- d) Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.
- e) Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a jemu předcházející smlouvy o dílo ze dne 25.11.2019 v případě, kdy Objednatel ponese v souladu s uvedeným zákonem povinnost zveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- d) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

V Praze dne 74. 2020
Za Objednatele:

V Praze dne
Za Zhotovitele:

vedoucí VÚVD D0, D1, D5
Ředitelství silnic a dálnic ČR

jednatel společnosti
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.