

## Dodatek č. 2

ke smlouvě: **02PT-005087**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001560003

Název související veřejné zakázky:

**„Modernizace kabelové trasy a připojení na D5“- TDI**

objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

ve věci této zakázky:

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společnost **„Sdružení pro Rámcovou smlouvu TDI“**

zastoupené vedoucím společníkem:

**IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 25023446 DIČ: CZ25023446

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748

další společník:

**NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

zastoupeným:

IČO: 48585955 DIČ: CZ48585955

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849

další společník:

**SG Geotechnika a.s.**

se sídlem Geologická 4/988, 152 00 Praha 5

zastoupeným:

IČO: 41192168 DIČ: CZ41192168

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992

další společník:

**SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupeným:

IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3014

další společník:

**BUNG CZ s.r.o.**

se sídlem Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

zastoupeným:

IČO: 27454576 DIČ: CZ27454576

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113589 (dále jen „Konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Článek II. Cena za poskytované služby 1. odstavec, se upravuje následovně:

Původní celková cena služeb bez DPH:	3.593.100,00 Kč
Navýšení ceny dle tohoto dodatku č. 2 bez DPH:	1.380.000,00 Kč
Nová celková cena včetně dodatku č. 2 bez DPH:	4.973.100,00 Kč
Nová celková cena včetně dodatku č. 2 včetně DPH:	6.017.451,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.2.

2. Uvedené změny vyplynuly z nepředvídatelných komplikací při realizaci stavby, zejména nutností koordinovat se s dalšími investičními akcemi objednavatele, které v době přípravy této stavby nebyly známé, nebo technicky nebo časově specifikované. Dále došlo ke změnám etapizace stavby a k prodloužení realizace celé stavby v čase. Stavba byla původně plánována na 1 a 1/4 stavební sezóny. V roce 2020 to již je třetí stavební sezóna, co se tato stavba realizuje.

3. Článek III. Doba a místo plnění 1. odstavec, se upravuje následovně:

Původní ukončení prací: do 30.6.2019, a Ukončení prací dle Dodatku č.1: do 31.12.2020  
se nahrazují:

Nové ukončení prací: do 28.02.2021.

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Přílohy a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří:
  1. Podrobná specifikace ceny
  2. Přehled dosavadního čerpání a plán čerpání služeb TDS (ceny bez DPH)
  3. Přehled dosavadního čerpání a plán čerpání služeb TDS (s DPH)
  4. Harmonogram zhotovitele stavby autorizovaný zhotovitelem 2.3.2020
4. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze, dne 2022-10-9 -

Za Objednatele:

V Liberci, dne

Za Sdružení pro rámcovou smlouvu TDI:

## D5 – Modernizace kabelové trasy a připojení na D5 v km 5-56, stavební dozor

Předpokládaná výše SN	120 000 000 Kč bez DPH	%ze SN	4,1%
-----------------------	------------------------	--------	------

Doba výstavby 17 měsíců + 3 (na dokončení a vyvedení)

Zeleně-doplňí uchazeč

Doba výstavby bude přerušena zimním obdobím

<b>Celkem (bez DPH) :</b>		<b>4 973 100</b>
---------------------------	--	------------------

DD5: Stavba byla původně plánována na 1 a 1/4 stavební sezóny. V roce 2020 to již bude třetí stavební sezóna, co se tato stavba realizuje.

- Kč	4 973 100,00 Kč
	smlouva + dodatek

1.2020  
TDS: Stavba byla původně plánována na 1 a 1/4 stavební sezóny. V roce 2020 to již bude třetí stavební sezóna, co se tato stavba realizuje.

6 017 451,00 Kč	1
smlouva + dodatek	



