

[REDACTED]

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO k VZ č. 08/VZ/2019
„VýmĚna výplní otvorů na objektu čp. 41 Jilemnice“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Název: Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Richter, starosta
Zastoupené ve věcech technických: [REDACTED] – bytový manažer SBD Sever
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]
IČ: 00275808
DIČ: CZ00275808
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: g2nbdtx
Bankovní ústav: [REDACTED]
Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel
(dále jen „objednatel“)

a

Název: STAV ZEMAN s.r.o.
Sídlo: Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
Zastoupené ve věcech smluvních: Zdeněk Zeman, jednatel
Zastoupené ve věcech technických: Zdeněk Zeman, jednatel
IČ: 28270061
DIČ: CZ28270061
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: ipu39tz
Bankovní ústav: [REDACTED]
Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.12.2019 smlouvu o dílo k VZ č. 08/VZ/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „VýmĚna výplní otvorů na objektu čp. 41 Jilemnice“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. Doba a místo plnění, odstavec 1. ve znění:

Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:

zahájení plnění: 01.04.2020
ukončení plnění: nejpozději do 30.06.2020

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:

zahájení plnění: 01.04.2020
ukončení plnění: nejpozději do 09.10.2020


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost a závaznost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 29/20 dne 08.04.2020.

Objednatel:


V Jilemnici dne: 08. 04. 2020



Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice

Zhotovitel

v KYJOVĚ dne: 14. 4. 2020



Zdeněk Zeman
jednatel STAV ZEMAN s.r.o.