

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 19/600/0379 ze dne 24.10.2019

(dále jen „Dodatek č.1“)

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „OZ“), na akci

**„012V21300 1704 – Rekonstrukce a modernizace areálu SSP Bochoř - energetické
zázemí objektu“**

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL**
se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 Hospodářské správy na
základě pověření gen. ředitele GŘC č.j. 33388/20107-900000-131 ze dne
25.5.2017

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011 (není plátce)

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted] investičním referentem
odd.134.4 Hospodářské správy Olomouc, tel. č.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **PKD PROJEKT s.r.o., Nádražní 878, 753 01 Hranice**

Zastoupený: [redacted] jednatel

IČ : 03889530

DIČ: CZ03889530

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 61596

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní
strana“)

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto Dodatku č.1 učinily nepodstatnou změnu
závazku ze Smlouvy o dílo ze dne 24.10.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem
je:

- provedení doplňujících projektových prací (vícepráce) na základě požadavků
objednatele a s tím související navýšení ceny díla,
- navýšení ceny o 11 500 Kč bez DPH, tj. **13 915 Kč vč. DPH.**

Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku č.1. mění a doplňuje takto:

1. Čl. II. odst. 1.1.b) smlouvy **se ruší a nahrazuje** tímto zněním:

1.1. Dílem se rozumí vyhotovení projektové dokumentace:

b) Dokumentace stavby „Rekonstrukce a modernizace areálu SSP Bochoř – energetické zázemí objektu“ pro výběrové řízení – Soupis stavebních prací s výkazem výměr – (rozšířena a doplněná o stavební část v rozsahu Dokumentace o provedení stavby k provedení nutných dalších stavebních prací plynoucích ze zjištěného celkového technického stavu objektu) bude vyhotoven dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dokumentace veřejné zakázky na stavební práce bude vyhotovena v rozsahu požadovaném přílohou č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, to je, že bude vybavena v požadované struktuře, část A - Průvodní zpráva, část B – Souhrnná technická zpráva s informací o členění stavby na jednotlivé stavební objekty, část C – Situace, část D – Dokumentace stavby, část E – Doklady. Ve čtyřech vyhotoveních čistopisů a v elektronické podobě ve formátu PDF.

2. Čl. V. odst.1 smlouvy se část „Celková cena za předmět smlouvy“ **ruší a nahrazuje** tímto zněním:

„Celková cena díla podle smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	143 500 Kč
DPH 21%	30 135 Kč
Cena vč. DPH	173 635 Kč

IV. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 24.10.2019, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem č.1, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č.1 správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
5. S ohledem na změnu Smlouvy o dílo dle čl. III. tohoto Dodatku č.1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tato Příloha:
Příloha č. 1 – NAB 20-99-005 (cenová nabídka na dopracování projektové dokumentace).
6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku č.1 souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 17 -04- 2020

V Hranicích dne:


Za objednatele:
ČR – GŘC



ředitelka odboru 13 GŘC
Hospodářské správy



Za zhotovitele:
PKD PROJEKT s.r.o.



jednatel

Příloha:

Příloha č. 1 – NAB 20-99-005

PKD PROJEKT
spol. s r.o.
Technologické stavby

PKD Projekt s.r.o.
 Nádražní 878
 753 01 Hranice

IČ: 03889530
 DIČ: CZ03889530

Generální ředitelství cel Praha

██████████
 Budějovická 7
 140 00 Praha 4

Mob.: ██████████
 Email: ██████████

Vyřizuje: ██████████

Telefon: ██████████

Datum zápisu: 5.2.2020

Akce: Doplnění PD o stavební část

Označení dodávky	Množství	M.j.	Cena za m.j.	Cena celkem
1. Doplnění PD o stavební část v rozsahu DPS	1	kpl.	11 500 Kč	11 500 Kč
Cena celkem bez DPH				11 500 Kč

PKD PROJEKT
 S.R.O. ©
 Nádražní 878
 753 01 HRANICE
 IČ: ██████████ 30

PKD PROJEKT s.r.o.