

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č 236/ODO/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

telefon: + [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. [REDACTED]

telefon: + [REDACTED]

telefon: + [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ -

a dodavatel

Společníci společnosti „Společnost Mariánské Lázně“ tj.

2. SILNICE TOPOLANY a.s., vedoucí společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“

IČ: 057 58 734

DIČ: CZ05758734

Sídlo: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Sídlo / Místo podnikání: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Ing. Luboš Kyselo, předseda představenstva

mobil: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Marek Volák, člen dozorčí rady

mobil: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]



Doručovací adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

a

PETROM STAVBY, a.s., společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“

IČ: 267 69 611

DIČ: CZ26769611

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 Strašnice

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

Doručovací adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 236/ODO/2018 na stavbu: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně mění:

Článek I. bod 2. se mění následovně:

Sídlo společnosti SILNICE TOPOLANY a.s. se mění s platností od 14.02.2020 na Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov.

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních Ing. Luboš Kyselo, předseda představenstva, se ruší dnem 21.10.2019. Nová osoba oprávněná zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních je od tohoto dne p. Marek Volák, předseda představenstva.

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla: Marek Volák, člen dozorčí rady, se ruší dnem 21.10.2019. Nová osoba oprávněná zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla je od tohoto dne Marek Volák, předseda představenstva.

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

telefon: [REDAKCE]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. [REDAKCE]

telefon: + [REDAKCE]

telefon: + [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

Společníci společnosti „Společnost Mariánské Lázně“ tj.

2. SILNICE TOPOLANY a.s., vedoucí společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“

IČ: 057 58 734

DIČ: CZ05758734

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Sídlo / Místo podnikání: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Marek Volák, předseda představenstva

mobil: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Marek Volák, předseda představenstva

mobil: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

Doručovací adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

a

PETROM STAVBY, a.s., společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“

IČ: 267 69 611

DIČ: CZ26769611

Sídlo: Běchovícká 701/26, 100 00 Praha 10 Strašnice

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

Doručovací adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

Článek III. bod 3.1. se doplňuje:

V tomto Dodatku č. 2 jsou zahrnuty změny během výstavby, které vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování realizační dokumentace stavby oproti zadávací dokumentaci. Tyto změny vznikly na základě závěrů dodatečného inženýrskogeologického průzkumu provedeného v průběhu realizace stavby. Změny se týkají objektů:

SO 221 Most na sil. II/230 přes Kosový potok v km 0,445 – část 100 založení a část 200 spodní stavba;

SO 223 Most přes sil. II/230 na trati ČD v km 0,514

SO 223.1.2 Železniční svršek a spodek – přeložka

SO 223.1.3 Železniční svršek a spodek – pažení

Článek V. bod 5.1.2. se mění následovně:

dochází ke změně odst. V, čl. 5.1.2 této smlouvy, kde dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV, které jsou přílohou (1 až 4) tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Cena celkem dle SOD bez DPH	217 691 686,06 Kč
Změny v SO 221 – ZBV1	+2 189 049,14 Kč
Změny v SO 223 – ZBV2	-2 867 515,29 Kč
Změny v SO 223.1.2 – ZBV3	+6 291 630,98 Kč
Změny v SO 223.1.3 – ZBV4	-2 874 686,37 Kč
Cena celkem bez DPH	220 430 164,52 Kč
21% DPH	46 290 334,55 Kč
Cena celkem včetně DPH	266 720 499,07 Kč

(slovy: dvě stě šedesát šest milionů sedm set dvacet tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých sedm haléřů)

Článek XIII. bod 13.3, 13.4 se mění následovně:

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

13.3 ve věcech smluvních: Marek Volák, předseda představenstva

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 236/ODO/2018 a Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelům nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

V Tušimicích 16.4.2020

Za objednatele:

V Sokolově, dne 21.4.2020

Společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“, tj. za SILNICE TOPOLANY a.s. a PETROM STAVBY a.s.
**Marek Volák, předseda představenstva
Silnice Topolany a.s.**

Ing. Jan Lichteneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Za zhotovitele:

V Tušimicích 16.4.2020

Společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“, tj. za SILNICE TOPOLANY a.s. A PETROM STAVBY a.s.
**Petr Kasper, předseda představenstva
PETROM STAVBY, a.s.**

Příloha:

Příloha č. 1 – ZBV 1

Příloha č. 2 – ZBV 2

Příloha č. 3 – ZBV 3

Příloha č. 4 – ZBV 4