

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2226/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

### Smluvní strany:

#### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Berounka  
[redacted], pověřen řízením technického střediska  
[redacted], vedoucí provozního střediska Beroun  
[redacted], říční dozorce provozního úseku dolní Berounka  
[redacted], referent technického střediska  
[redacted], TDI a technik BOZP

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

**a**

#### **zhotovitel:**

**Stavby rybníků s.r.o.**

sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: [redacted]

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: [redacted]

oprávněn(i) jednat o věcech technických: [redacted]

[redacted], jednatel společnosti  
[redacted], jednatel společnosti  
[redacted], autorizovaný technik pro  
vodohospodářské stavby

IČO: 02951746

DIČ: CZ02951746

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis zn. C225278

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### **I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 01.11.2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVN Hostokryje, oprava funkčních objektů, koruny hráze a odstranění sedimentu z nádrže**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava ceny díla dle příslušných ustanovení § 222 ZZVZ a čl. III. odst. 2 a 5 smlouvy o dílo spočívající v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací a v provedení prací, které nebyly předpokládány vůbec.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále:
  - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
  - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná

Rozsah veškerých změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....5 498 599,35 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....285 892,79 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 5 (bez DPH): .....206 125,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....5 990 617,14 Kč**

**(slovy: pětmilionůdevětsetdevadesát tisíc šest set sedmnáct korun českých čtrnáct haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### **Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (aktualizovaný soupis prací).

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací“.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Berounka  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti  
**Stavby rybníků s.r.o.**