

## **DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dne 26. 7. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: „**Opava západ ON - revitalizace**“  
č. smlouvy zhotovitele: xx  
č. smlouvy objednatele (CES): **E298-S-2786/2018**

### **Čl. I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1.1 Objednatel**

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka  
A 48384  
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství  
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, tel.:

Zastoupení ve věcech  
technických:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

##### **1.2 Zhotovitel**

Obchodní firma: KOHL Architekti s.r.o.  
se sídlem: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
IČO: 285 97 931  
DIČ: CZ28597931  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 33846  
Zastoupen: Ing. Arch. Daniel Labuzík, jednatel společnosti

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech  
smluvních:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.4.2020 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. VI. Smlouvy o dílo a příloze č. 2 Smlouvy o dílo pro 4. až 5. Dílčí etapu, a to takto:

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 31. 08. 2020</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>18 měsíců</b> (předpoklad 9/2020–2/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 28. 2. 2022</u></b> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-

- 2.2. V závislosti na změně termínu plnění dle čl. II., bodu 2.1. tohoto Dodatku č.4 dohodly se Smluvní strany, a tuto dohodu činí nespornou, že závazné termíny pro finanční plnění jsou dány Přílohou č. 2 ve vazbě na nově sjednaný termín plnění dílčích etap. Příloha č. 2 po zapracování změn na základě tohoto dodatku č. 2 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4.

- 2.1. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností popsaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4. Tyto skutečnosti objednatel ani zhotovitel, i když jednali s náležitou péčí, nemohli předvídat.
- 2.2. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**Přílohy:**

1. Změnový list č. 1 včetně příloh
2. Rozpis ceny projektu a dílčího plnění – příloha č. 2 SOD č. E298-S-2786/2018

V Ostravě dne 20. 04. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. arch. Daniel LABUZÍK**  
jednatel společnosti  
KOHL Architekti s.r.o.

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

*„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.“*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 717783

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fd9d5726-971d-4b99-8063-c7e5292bb51a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.04.2020 09:41:00



09d1f3b0-a4e0-4d2e-b24c-5169d06966bb