

ROZPIS CENY PROJEKTU A DÍLČÍHO PLNĚNÍ - Příloha č. 2 SOD č. E298-S-2786/2018 PO AKTUALIZACI DODATKEM Č.4

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
4 450 000	934 500,00 Kč	5 384 500,00 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
Cena za výkon autorského dozoru		

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa	<u>Kč (bez fakturace)</u>	<u>Kč (bez fakturace)</u>
4. Dílčí etapa		
6. Výkon autorského dozoru		
Celkem:		

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podpisu Smlouvy	Provedení a vyhodnocení průzkumů. Provedení Vstupního a jednotlivých Pracovních projednání s profesními oblastmi drážních složek (bod 2.2.3.-2.2.4. VTP), vč. veřejnoprávních subjektů. Provedení Závěrečného projednání po zpracování připomínek (bod 2.2.5. VTP). Předložení Projektové dokumentace k závěrečnému připomínkovému řízení (pro souhrnné stanovisko drážních složek - bod 2.2.6. VTP). Předložení Záměru projektu (v rozsahu Směrnice).	Předávací protokoly (pro Část Díla) s kopií zápisu.
2. Dílčí etapa	do 20. 09. 2019	Předání kompletní Projektové dokumentace se zpracovanými připomínkami vč. protokolu o vypořádání připomínek (bod 2.2.15. VTP). Předložení aktualizace Záměru projektu v plném rozsahu vč. příloh (dle Směrnice).	Předávací protokoly (pro Část Díla).
3. Dílčí etapa	do 30. 09. 2019	Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	do 31. 08. 2020	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. Dílčí etapa	18 měsíců (předpoklad 9/2020 – 2/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 28. 02. 2022 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 717782

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 648aeb43-25d7-43d0-874b-64a44b65c859

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.04.2020 09:41:00



d09b01a4-9bbe-433e-ab97-bb69ca07ddc9