



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo na komplexní stavební práce „Rekonstrukce stávajícího depozitáře
Národní knihovny ČR v Hostivaři“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

zastoupená: PhDr. Martinem Kocandou, generálním ředitelem NK ČR

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zastoupený: na základě plné moci [REDACTED] výkonným ředitelem a [REDACTED]

výrobním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně též také jako „Smluvní strany“)

uzavřely v souladu s čl. 16., odst. 16.6 Smlouvy o dílo č. S172/17 na komplexní stavební práce „Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři“, č.j. NK-2388/OVZ/16 uzavřené dne 7. 9. 2017 ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 2. 10. 2018, č. 2 ze dne 21. 12. 2018, č. 3 ze dne 18. 3. 2019 a č. 4 ze dne 17. 7. 2019, č. 5 ze dne 12. 9. 2019 (dále jen jako „Smlouva“) a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 6 ke Smlouvě.

I. Úvodní ustanovení

Dodatek č. 6 řeší dodatečné stavební práce a dodávky, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné a nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, přičemž změna Zhotovitele by Objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, popř. jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (nově zjištěné skutečnosti), přičemž dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního díla. Jednotlivé změnové listy jsou zaříděny do jednotlivých odstavců § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, následovně:

- ZL 048 – Sanace poruch žebírkových stropů – odst. 6
- ZL 049 – Úprava elektroinstalace jih – odst. 6
- ZL 050 – Rozvody ZTI a RTCH jih – odst. 6
- ZL 051 – Úprava podkladu pod PVC a doplnění PVC jih – odst. 6
- ZL 052 – Výměna podhledu v depozitářích jih – odst. 6
- ZL 055 – Nová ústředna EPS – odst. 6
- ZL 056 – Nová směšovací nádrž a rozvaděč DA – odst. 6
- ZL 058 – Úpravy rozvodů VZT - odst. 6

Po uzavření Dodatku č. 6 tedy veškeré sporné otázky mezi Smluvními stranami týkající se výše nákladů vzniklých prodloužením termínů provádění prací a termínu dokončení zanikají.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 16.6, čl. 16. Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly, že k okamžiku účinnosti tohoto dodatku č. 6 se Smlouva modifikovaná dodatkem č. 1 ze dne 2. 10. 2018, dodatkem č. 2 ze dne 21. 12. 2018, dodatkem č. 3 ze dne 18. 3. 2019, dodatkem č. 4 ze dne 17. 7. 2019 a dodatkem č. 5 ze dne 12. 9. 2019

mění takto:

V čl. 2. Předmět a místo plnění, odst. 2.5 se rozsah provedení díla vymezený projektovou dokumentací pro provedení stavby doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky, specifikované v ZL č. 048 - 052, 55, 56 a 58, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 6.

čl. 3. Termíny plnění, odst. 3.5 nově zní: Zhotovitel se zavazuje provádění celého díla řádně a včas dokončit a předat jej celé Objednateli nejpozději do 30. 6. 2020. Uvedený termín může být po předchozím podrobném písemném zdůvodnění ze strany Zhotovitele prodloužen z důvodů spočívajících na straně Objednatele.

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je aktuální stav průběhu prací (změna předmětu plnění, nárůst objemu prací dle schválených změnových listů a nutnost pozastavení některých prací do doby jejich schválení).

V čl. 4. Cena za dílo se doplňuje odstavec 4.18 v tomto znění:

4.18 Objednatel a Zhotovitel sjednali za dodatečné stavební práce a dodávky dle Dodatku č. 6 cenu v celkové výši 3 132 402,43Kč bez DPH.

Cenová rekapitulace je Přílohou č. 2, rozpočet jednotlivých změnových listů je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 6.

III. Rekapitulace ceny díla

REKAPITULACE CENY DÍLA dle původní Smlouvy bez dodatků, a dále rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a tohoto Dodatku č. 6:

- Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH117 213 145,00 Kč
DPH 21%.....24 614 760,45 Kč
Celková cena včetně DPH..... 141 827 905,45 Kč
- Dodatek č. 1 řešil dodatečné stavební práce a dodávky dle specifikace změn č. 001-022 a dále nároky Zhotovitele související se změnou termínů provádění prací dle specifikace změny 026 takto:



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	14.042.621,02 Kč
z toho:	
přípočty bez DPH.....	17.982.641,35 Kč
odpočty bez DPH.....	3.940.020,33 Kč
DPH 21%.....	2.948.950,41 Kč
Celková cena včetně DPH.....	16.991.571,43 Kč
<hr/>	
• Dodatek č. 2 řeší dodatečné stavební práce a dodávky a méněpráce dle specifikace změn č. 023-025 a 027-028 takto:	
Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	1 677 905,82 Kč
z toho:	
přípočty bez DPH.....	1 770 911,40 Kč
odpočty bez DPH.....	93 005,58 Kč
DPH 21%.....	352 360,22 Kč
Celková cena včetně DPH.....	2 030 266,04 Kč
• Dodatek č. 3 řeší dodatečné stavební práce a dodávky a méněpráce dle specifikace změn č. 029-034 takto:	
Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	2 551 802,54 Kč
z toho:	
přípočty bez DPH.....	2 789 117,68 Kč
odpočty bez DPH.....	237 315,14 Kč
DPH 21%.....	535 878,53 Kč
Celková cena včetně DPH.....	3 087 681,07 Kč
• Dodatek č. 4 řeší dodatečné stavební práce a dodávky a méněpráce dle specifikace změn č. 035-038 takto:	
Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 4 bez DPH	889 042,08 Kč
z toho:	
přípočty bez DPH.....	1 171 410,88 Kč
odpočty bez DPH.....	282 368,80 Kč
DPH 21%.....	186 698,84 Kč
Celková cena včetně DPH.....	1 075 740,92 Kč
• Dodatek č. 5 řeší dodatečné stavební práce a dodávky a méněpráce dle specifikace změn č. 039-047 takto:	
Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 5 bez DPH	2 661 954,34 Kč
z toho:	
přípočty bez DPH.....	3 024 649,88 Kč
odpočty bez DPH.....	362 695,54 Kč
DPH 21%.....	559 010,41 Kč
Celková cena včetně DPH.....	3 220 964,75 Kč
• Dodatek č. 6 řeší dodatečné stavební práce a dodávky dle specifikace změn č. 048-052, 55, 56 a 58 takto:	
Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 6 bez DPH	3 132 402,43 Kč
z toho:	

přípočty bez DPH.....	3 132 402,43 Kč
odpočty bez DPH.....	0,00 Kč
DPH 21%.....	657 804,51 Kč
Celková cena včetně DPH.....	3 790 206,94 Kč

Celková sjednaná (souhrnná) smluvní cena díla včetně smluvních cen za všechny dodatečné práce a dodávky a méněpráce k datu účinnosti tohoto Dodatku č. 6 činí:

bez DPH	142 168 873,23 Kč
DPH 21%.....	29 855 463,38 Kč
Celková cena včetně DPH.....	172 024 336,61 Kč

Sjednaná cena za dodatečné stavební práce a dodávky dle Dodatku č. 6 byla stanovena dohodou obou Smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a jako cena pevná.

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy Zhotovitel.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 6.

Ostatní ujednání Smlouvy modifikované dodatkem č. 1 ze dne 2. 10. 2018, dodatkem č. 2 ze dne 21. 12. 2018, dodatkem č. 3 ze dne 18. 3. 2019, dodatkem č. 4 ze dne 17. 7. 2019 a dodatkem č. 5 ze dne 12. 9. 2019 zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného dodatku č. 6, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je:

- Příloha č. 1 – specifikace změn díla č. 048 – 052, 55, 56, 58
- Příloha č. 2 – cenová rekapitulace změnových listů
- Příloha č. 3 – rozpočet změnových listů č. 048 – 052, 55, 56, 58
- Příloha č. 4 – harmonogram postupu všech prací na díle s vyznačenými dílčími termíny plnění
- Příloha č. 5 – plná moc pro osoby zastupující zhotovitele

V Praze dne 21-04-2020

Za Objednatele:

[Redacted signature]

PhDr. Mar[Redacted]
generální [Redacted]
el NK ČR

V Praze dne 31-03-2020

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

výkonný

[Redacted signature]

výrobní ředitel

