



Dodatek č. 1

ke

Smlouva o dílo

Virtuální prohlídka zařízení sociálních služeb SK

Číslo smlouvy objednatele: 6298/SOC/2019/1

Smluvní strany:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený: Mgr. Anetou Heřmanovou, DiS., radní pro oblast sociálních věcí

číslo účtu: [REDACTED]

na straně první (dále jen „objednatel“)

a

Virtual Visit s.r.o.,

Jeřabinová 742/6, 60200, Brno

IČO: 06165061

DIČ: CZ06165061

zastoupený/jednající: Mgr. Petr Pospíchal

bankovní spojení : [REDACTED]


číslo účtu: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 100405 C,

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo Virtuální prohlídka zařízení sociálních služeb uzavřené dne 18. 12. 2019 (dále jen „smlouva“). Všechny změny, kromě změny jednoho místa plnění provedení virtuální prohlídky, jsou činěna z důvodu znemožnění včasného dokončení 1. etapy díla způsobené šířením nákazy koronavirem COVID 19 v ČR a s tím spojenými nařízeními vlády ČR a MZ ČR, zejména nemožností přítomnosti třetích osob v zařízeních poskytujících sociální péči.



I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění znění bodu 2. čl. **II. Termíny a místo plnění** na znění:

Dílo bude realizováno bezprostředně po účinnosti smlouvy ve dvou etapách, kdy první etapa díla bude zahrnovat virtuální prohlídku interiérů 49 zařízení poskytujících sociální péči a bude dokončena a předána do 20 týdnů, a druhá etapa díla bude zahrnovat virtuální prohlídku interiérů 6 ti zařízení poskytujících sociální péči a virtuální prohlídku exteriérů všech zařízení a bude dokončena a předána nejpozději do 30. 11. 2020 objednateli, a to z důvodu vhodných světelných podmínek v jarních a letních měsících pro zaznamenání exteriérů.

2. Tímto dodatkem se mění znění bodu 1. čl. **IV. Cena a platební podmínky** na znění:

Za splnění předmětu smlouvy podle podmínek dohodnutých touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli odměnu v celkové výši: **1 787 500 Kč bez DPH, tj. 2162875 Kč s DPH (DPH v 21 sazbě % činí 375375 Kč)**. Z toho na první etapu díla max 63 % z odměny za splnění předmětu díla a na druhou etapu díla min. 37 % z odměny za splnění předmětu díla.

3. Tímto dodatkem se mění znění bodu 2. čl. **IV. Cena a platební podmínky** na znění:

Odměna za provedení díla je splatná ve dvou částech za každou etapu zvlášť, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem. První fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení první etapy díla, tedy po zhotovení interiérových virtuálních prohlídek pro 49 zařízení poskytujících sociální péči uvedených v příloze č. 1, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Druhou a poslední fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení druhé etapy díla, tedy po zhotovení virtuálních prohlídek interiérů zbylých 6 ti zařízení poskytujících sociální péči a zhotovení exteriérových virtuálních prohlídek včetně panoramat a včetně všech dalších součástí díla pro všechna zařízení poskytujících sociální péči uvedených v příloze č. 1, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Ukončením jednotlivých etap díla se rozumí jejich předání a převzetí bez vad a nedodělků objednatel.

4. Tímto dodatkem se mění znění Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo Virtuální prohlídka zařízení sociálních služeb SK takto: v bodě I, odstavec e) Seznam zařízení pro která budou jednotlivé virtuální prohlídky zpracovány se změňuje organizace uvedená pod poř. č. 54 následovně:



54	1761	Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, S. K. Neumanna 251,269 01 Rakovník	71209948	www.poradna-rakovnik.cz
----	------	--	----------	--

se zrušuje

a nahrazuje se

54	1726	Domov Rožďalovice, pss U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice	49534955	www.domov-rozdalovice.cz
----	------	---	----------	--

5. Všechna ostatní ujednání smlouvy neuvedená v tomto dodatku zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle pravé a svobodné vůle ve 4 vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede dle dohody stran objednatel.

V Praze dne 16-04-2020



Za Objednatelē

V Praze dne

16.4.2020



Za zhotovitele

Mgr. Aneta Heřmanová, DiS.
radní pro oblast sociálních věcí



Handwritten text, possibly a signature or name, written vertically in the center of the page.