

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město  
u Uherského Hradiště uzavřené dne 22. 11. 2017

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	ředitelkou KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	ředitelka KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	vedoucí pobočky Uherské Hradiště
<b>Adresa pobočky:</b>	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
	Pobočka Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>V zastoupení:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín ředitel Správy Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
<b>Reprezentant společnosti:</b>	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Sídlo:</b>	Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
<b>IČO:</b>	47974460
<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>Účastník společnosti:</b>	geo cité + s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
<b>IČO:</b>	05039606
<b>DIČ:</b>	CZ05039606
<b>Zastoupen:</b>	_____, jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	_____, jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 22. 11. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 21. 2. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 4. 2. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
- Plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště s rozšířeným obvodem do k. ú. Uherské Hradiště a k. ú. Zlechov (PSZ) je zpracován, projednán v RDK a předložen městu Staré Město, městu Uherské Hradiště a obci Zlechov ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvem obce Zlechov byl PSZ schválen dne 11. 2. 2020. Plánovaná jednání zastupitelstva města Staré Město a města Uherské Hradiště, v rámci jejichž programu měl být PSZ schválen, však byla z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vzhledem k epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 odložena s neurčitým termínem. Z uvedeného důvodu je předmětem dodatku změna termínu plnění dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a sjednání možnosti částečné úhrady za již provedenou část díla.

### I.

Dosavadní text bodu 5.13.6. článku V. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

5.13.6. u dílčí části 3.5.1. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem.

II.

Za bod 7.12. článku VII. Smlouvy o dílo se vkládá nový bod 7.13., jehož text zní takto:

7.13. Fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění dílčí části 3.5.1. uhradí objednatel ve výši 80 % ceny této dílčí části. Částka ve výši 20 % z ceny této dílčí části, sloužící jako zádržné, bude zhotoviteli uhrazena po schválení PSZ zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dle § 9 odst. 1 zákona, a to do 15 dnů po schválení oběma zastupitelstvy dotčených měst.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 11. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.17  
10:51:08 +02'00'

Objednatel č. 1

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

ředitelka

Zhotovitel

„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“

jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol.  
s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.20  
12:19:11 +02'00'

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín

ředitel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.17 10:45:07  
+02'00'

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá:

Ve Zlíně dne 17.4.2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků				
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 048 850	1 219 540	1 829 310	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 535 150	1 014 060	1 521 090	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	373 500	149 400	224 100	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	105 000	42 000	63 000	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>6 062 500</b>	2 425 000	3 637 500	
DPH 21 % v Kč	1 273 125	509 250	763 875	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>7 335 625</b>	2 934 250	4 401 375	

**objednatel č. 1**

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
ředitelka

**zhotovitel**

"GEOCENTRUM - geocíté + s.r.o."  
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář

**objednatel č. 2**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
ředitel

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.