

Dodatek č.4

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

zastoupen: panem xxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.**

Bobrky 382

755 01 Vsetín

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer společnosti

tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

tel: xxxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rozpočtář

Tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28

v Barborské v ulici“

(dále jen: „dodatek smlouvy č. 4“)

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smlouvy č. 4 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „**Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici**“ ze dne 19.12.2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 4 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 3.

Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.4** takto:

3.1.4 Celková cena díla se navyšuje o dodatečné práce na jihozápadním křídle objektu:

Cena víceprací bez DPH **62.307,30 Kč**

slovy: šedesát dvatisíc třístasedm korun českých a třicet haléřů

Samostatně DPH 21 % ve výši 13.084,53 Kč

Cena víceprací včetně DPH je **75.391,83 Kč**

Cena méněprací bez DPH **63.331,19 Kč**

slovy: šedesát třitřicet třístat třicet jedna korun českých a devatenáct haléřů

Samostatně DPH 21 % ve výši 13.299,55 Kč

Cena méněprací včetně DPH je **76.630,74 Kč**

Cena rozdílu VCP - MNP bez DPH **-1.023,89 Kč**

slovy: jedentřicet dvacet tři korun českých a osmdesát devět haléřů

Samostatně DPH 21 % ve výši -215,02 Kč

Cena rozdílu VCP - MNP včetně DPH je **-1.238,91 Kč**

Celková cena díla po započtení MNP bez DPH **10.922.979,40 Kč**

slovy: deset milionů devět set dvacet dvatisíc devět set sedmdesát devět korun českých a čtyřicet haléřů

Samostatně DPH 21 % ve výši 2.293.825,67 Kč

Celková cena díla po započtení MNP včetně DPH je **13.216.805,07 Kč**

Snížení celkové ceny díla bylo zapříčiněno nerealizovaným napojením dešťové kanalizace z důvodu nevhodné polohy napojení na stávající kanalizaci. Vícepráce vznikly na krovové konstrukci (dodatečné statické ztužení) a vykrytí nově navržených vikýřů přírodní břidlicí (volských ok).

Článek 13. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 4 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy z 19.12.2018, dodatkem č. 1, 2, 3 a tímto dodatkem č. 4 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Doložka: Snížení celkové ceny díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 221/20 ze dne 25.3.2020.

Zhotovitel:

Ve Vsetíně, dne

Objednatel:

V Kutné Hoře, dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
starosta města

Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto jeho přílohy:

Položkový rozpočet: VCP – jihozápadní křídlo

Položkový rozpočet: MNP - jihozápadní křídlo