

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 4. 10. 2019

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

OBJEDNATEL: Město Vítkov

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka,
starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka,
starosta města, [REDAKCE], TDS: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1323821/0100

ZHOTOVITEL: Pavlacký, s. r. o.

sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
zastoupen: [REDAKCE]
IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: [REDAKCE]

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla u stavby:

„Revitalizace sportovního areálu ZŠaG Vítkov“

2. CENA DÍLA

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Cena díla smlouvy se mění s ohledem na přiložené změnové listy takto:

| | |
|---|-----------------------------|
| Smluvní cena bez DPH | 4 118 233,00 Kč |
| cena víceprací bez DPH | 226 700,97 Kč |
| <u>cena méněprací bez DPH</u> | <u>- 389 155,99 Kč</u> |
| Smluvní cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 3 955 777,98 Kč |
| <u>DPH</u> | <u>830 713,38 Kč</u> |
| Smluvní cena dle dodatku č. 1 včetně DPH | 4 786 491,36 Kč |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.

3.2 Dodatek byl schválen Radou města Vítkova dne 31. 3. 2020 číslo usnesení 1098/30.

Ve Vítkově dne 16. 4. 2020

.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele:

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3