



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA č.: 10PU-000876 – dodatek č. 1

Č. ZHOTOVITELE:

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	<b>IBR Consulting s.r.o.</b> Vaňurova 505/17 460 01 Liberec
<b>Zastoupený:</b> [redacted] [redacted]	<b>Zastoupený:</b> Ve věcech smluvních: [redacted] Ve věcech technických: [redacted]
<b>Ve věcech smluvních:</b> [redacted]	

<b>Bankovní spojení:</b> [redacted]	<b>Bankovní spojení:</b> [redacted]
<b>Číslo účtu:</b> [redacted]	<b>Číslo účtu:</b> [redacted]
<b>IČ:</b> 659 93 390	<b>IČ:</b> 25023446
<b>DIČ:</b> CZ659 93 390	<b>DIČ:</b> CZ25023446
	<b>Registrován u:</b> Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>ISPROFIN č.:</b> 5001210002	<b>Spis. značka:</b> oddíl C, vložka 12637

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se výše uvedená objednávka mění a doplňuje :

#### I. PŘEDMĚT DÍLA

**Technická pomoc a poradenská činnost objednateli v rámci analýzy změn během výstavby.**  
**ISPROFIN : 5001210002**

Činnost zahrnuje analýzu ZBV staveb:

„I/14 Rudník-Čistá, oprava opěrných zdí a oprava vozovky“,

„I/31 mosty 31-003.1 a 31-003.2 Hradec Králové“

drobných staveb INV do 20 mil Kč

drobných staveb NEINV Oprav silnic I.tř

(v předpokládaném rozsahu do 20 ZBV), a to včetně konzultací a školení souvisejících s administrací ZBV v návaznosti na směrnici 18/2013.

#### II. DOBA PLNĚNÍ

Průběžné termíny

\* průběžně zpracované výstupy za jednotlivé ZBV v termínech dle požadavků objednatele

Termín dokončení:

\* čístopis do 31.12.2015

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Ostatní články zůstávají beze změn.

V Hradci Králové dne: 22. 12. 2014  
Z a o b j e d n a t e l e

V Liberci dne: 22.12.2014  
Z a z h o t o v i t e l e

\_\_\_\_\_  
[Redacted signature]  
[Redacted name]

\_\_\_\_\_  
[Redacted signature]  
[Redacted name]