

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/5595/2019

"Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci moci RNDr. Jitkou Šádkovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "(objednatel)"

a

CI2, o.p.s.

Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná

IČO: 26415585

DIČ: CZ26415585

osoba oprávněná podepsat dodatek: Josef Novák, ředitel

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: Fio banka, a.s.

evidence: spisová značka O 195 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen "(zhotovitel)"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo č. OLP/5595/2019, jejímž předmětem je zhotovení díla: Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou omezení vzniklá v důsledku vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

"Konzultační schůzky budou probíhat podle potřeby; setkání poradní skupiny musí proběhnout nejméně jednou v průběhu plnění části A. díla a jednou v průběhu plnění části B. díla. Termíny a místo konání konzultačních schůzek bude určovat objednatel po dohodě se zhotovitelem. Objednatel oznámí zhotoviteli termín konání konzultační schůzky vždy nejméně 10 pracovních dní před jejím konáním v případě poradní skupiny a 5 pracovních dní před jejím konáním v případě pracovní skupiny."

3. Článek IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

"Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtách uvedených v následující tabulce:

Část díla	Zahájení plnění	Způsob ukončení	Lhůta ke splnění
A.	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy	předání a převzetí části díla dle článku V. této smlouvy	165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
B.	bez zbytečného odkladu po ukončení části A.	předání a převzetí části díla dle článku V. této smlouvy	do 31. 8. 2020

Zhotovitel je oprávněn předat část díla kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí části díla v rámci příslušné etapy s výjimkou, že čas předání části díla v rámci příslušné etapy připadne na poslední den lhůty."

4. V příloze č. 1 se upravují tabulky pro harmonogram a rozpočet a příloha č. 1 tohoto dodatku nahrazuje dosavadní přílohu č. 1 smlouvy.

