

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „**MK - Nýřany**“ ze dne 3.2.2020

I. Smluvní strany

A) **Město Nýřany**, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199 DIČ: CZ00258 199
Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100
Zastoupení:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta
tel.: 377 832 301, fax : 377 832 300, e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz
ve věcech technických Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany
tel.: , e-mail : bauer@hdnyrany.com
jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) **Silnice Klatovy a.s.**, Vídeňská 190, 339 01 Klatovy zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni oddíl B vložka 221 IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307 Bank.spojení: RB - účet číslo: 1063004492/5500 ID DS : Zastoupení: ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Koláčný ve věcech technických: Vladimír Kunc mobil: *jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)*

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Odstavec V. Cena za dílo – článek 3.

Původní cena celkem bez DPH.....4.284.345,02Kč se ruší

Nahrazeno: Cena celkem bez DPH4.783.279,28Kč

Cena celkem vč. DPH 21 %5.787.767,93Kč

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K navýšení ceny o 498.934,26Kč bez DPH, dochází v důsledku požadavku objednatele o navýšení objemu stav. prací v části – pozemek par.č. 1796/2 (019c).

Nedílnou součástí tohoto dodatku je krycí list soupisu navýšených stav. prací. Ceny jednotlivých položek odpovídají cenám ze stávajícího rozpočtu.

V Nýřanech dne.....

.....
Objednatel- Město Nýřany

.....
Zhotovitel- Silnice Klatovy a.s.